

Usnesení č. 26/2021

ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 23. srpna 2021 od 16:00

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Mgr. Roman Binder, Bc. Daniel Dvořák, Pavel Kotrba

Omluven: Ivo Kurhajec

Program zasedání:

1. Schválení programu
2. Záměr realizace úprav parku v Průhonu
3. Dodatek č. 1 - Příkazní smlouva – technického dozoru investora nad zpracováním PD ZŠ Klecany
4. Dodatek č. 4 – Smlouva o dílo k akci “Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany, 0. etapa“
5. Nájemní smlouva č. 9/2021

Rada města Klecany:

1. Schválila program zasedání
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
2. Schválila záměr realizace úprav parku v Průhonu s využitím dotace OPŽP.
Pověřuje starostu prověřit možnost získání dotace na tuto akci a zahájit přípravné práce.
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
3. Bere na vědomí:
 - informace o důvodu Dodatku č. 1 – opakovaná kontrola DPS a VV etapy 1-4 po druhé reklamaci vad díla a rozšíření rozsahu služeb o odbornou pomoc při zadávání nadlimitní VZ na stavební práce akce „Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech – etapa 1-4“
 - návrh Dodatku č.1 k Příkazní smlouvě

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 1 k Příkazní smlouvě na výkon technického dozoru investora nad zpracováním PD akce „Revitalizace a zvýšení kapacity Základní školy v Klecanech“. Ukládá investičnímu technikovi připravit k podpisu Dodatek č. 1 se společností ISP PRAHA s.r.o., Loosova 990/26, Háje, 149 00 Praha 4, IČ: 49 71 08 26, termín: 24.8.2021
Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se
4. Bere na vědomí:
 - informace o potřebě provedení víceprací (ve výši 1 888 509, 99 Kč bez DPH) a méněprací (ve výši 1 543 1112,36 Kč bez DPH), výsledná cena změny ve výši 345 397,63 Kč bez DPH v rámci stavby „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“ a informace o důvodech prodloužení lhůty pro dokončení díla o 69 dní.
 - Změnový list č. 2
 - Návrh Dodatku č. 4 k SOD. (Zhotovitel provede celé kompletní dílo etapy 0.B do 31.10.2021, přičemž do 23.8.2020 musí být do provozu uvedeny veškeré rekonstruované nebo obnovované části stavby tak, aby byl areál školy funkční a ve stavu umožňujícím předběžné užívání areálu školy, vyjma 3.NP objektu E, cena díla bez DPH: 27 965 085,06 Kč)

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo akce „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“ ze dne 28.5.2020. Ukládá investičnímu technikovi připravit Dodatek č. 4 k podpisu, termín: 24.8.2021.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

5. Schválila uzavření nájemní smlouvy č. 9/2021 se spol. ALUKO mont s. r. o. na nájem kóje č. 3 o výměře 61 m² a manipulační ploch před budovou o výměře 40 m² v areálu Dolní Kasárna.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Mgr. Roman Binder
radní

Bc. Daniel Dvořák
starosta