

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu, ze dne 4. 8. 2015

čl. I. Smluvní strany

- 1.1 Objednatel:** Město Klecany
Sídlo: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
IČ: 00240260
DIČ: CZ-00240290
zastoupený: Ivo Kurhajcem, starostou města
- 1.2 Poskytovatel:** LK Advisory, s.r.o.
Sídlo: Kubánské náměstí 1391/11, 100 00 Praha 10 - Vršovice
Provozovna: Hellichova 795, 290 01 Poděbrady
IČ: 24275093
bankovní spojení: Fio banka, pobočka Kolín
číslo účtu: 2800315675/2010
zastoupený: Mgr. Lubošem Rambousekem, jednatelem
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu C, vložce číslo 199953.

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o řízení projektu
„Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech“:

Smluvní strany se dohodly, že Smlouva o řízení projektu ze dne 4. 8. 2015 se mění v následujícím
článku a znění:

čl. VIII. Termín poskytovaného plnění

- 8.1 Objednatel je povinen připravit a poskytovateli umožnit přístup na místo realizace projektu.
Služby budou poskytovány od uzavření této smlouvy až do závěru aktivit řízení projektu
předpokládaných k 30. 11. 2015. V tomto termínu zajistí objednatel veškeré potřebné
podklady pro provedení plnění.

Tento dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž má každé platnost originálu.

Poskytovatel:

V Poděbradech, dne 30.10.2015

Mgr. Luboš Rambousek
jedenatel LK Advisory, s.r.o.



Objednatel:

V Klecanech, dne 30.10.2015

Ivo Kurhajec
starosta města Klecany

