

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Klecany

se sídlem: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

IČ: 00240290

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 2228201/0100

zastoupený: Ivo Kurhajcem, starostou města
(dále objednatel)

a

OMLUX INVEST s.r.o.

IČ: 241 21 037

se sídlem Praha – Kunratice, Glazunovova 918, PSČ 148 00

číslo účtu: 244436978/0300

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, sp. zn. vložka 180427

jednající Martin Souček, jednatel (tel: 773 967 010, email: soucek@omlux.cz)

zástupce pro věci technické: David Bureš, vedoucí výroby (tel: 608 277 879, email: bures@omlux.cz)
(„Zhotovitel“)

DODATEK č. 21 

Smlouvy o dílo ze dne 4.9.2015

Preambule

Práce na díle Rekonstrukce místních komunikací v Klecanech, II. etapa byly provedeny takto:

položka		cena
2015-109-01	Obecné zásady	13 000,00 Kč
2015-109-02	Obvodové Stěny	513 092,57 Kč
2015-109-03	Střecha	433 408,45 Kč
2015-109-04	Výplně otvorů	282 325,94 Kč
2015-109-05	Úprava detailů výplní	290 831,52 Kč
2015-109-06	Úprava detailů fasády	6 832,08 Kč
2015-109-07	Úprava napojení fasády na terén	95 255,25 Kč
2015-109-08	Konstrukce zámečnické a schodiště	69 362,24 Kč
2015-109-09	Konstrukce klempířské	94 186,02 Kč
2015-109-10	Technická zařízení	52 637,18 Kč
2015-109-11	Betonáž střechy – změna technologie	66 295,34 Kč
2015-109-03	Střecha - změna technologie - neprováděné práce	- 63 216,77 Kč
2015-109-02	Tepelná izolace prahů vjezdových vrat	-3 078,57
Celkem bez DPH		1 850 931,25 Kč

I.

Předmět smlouvy

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že Dodatkem č. 1 se rozsah díla „**Snižování energetické náročnosti Hasičské zbrojnice v Klecanech**“ sjednaný Smlouvou o dílo ze dne 4.9.2015 mění

dle nabídky ze dne 11.11.2015 a zdůvodnění změny 1 a 2 ze dne 11.11.2015, které jsou přílohou tohoto Dodatku č.1.

Smluvní strany se dále, na základě prohlášení projektanta ke změně střešení konstrukce ze dne 6.11.2015, dohodly na změně znění odstavce 3.2. v čl. 3. – Doba plnění.

II.

Doba plnění


- a) zahájení prací na Díle: **dne 6.9.2015**
- b) předání zhotoveného Díla Objednateli: **nejpozději dne 30.11.2015**
- c) kolaudace: dne (je-li kolaudace relevantní): 30.12.2015


III.

Závěrečná ustanovení

- 1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
- 2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
- 3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
- 4. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

V Klecanech dne 13.11.2015


objednatel


zhotovitel



omlux[®]
invest
Omlux invest, s.r.o.
Gazunovova 918, 148 00 Praha 4-Kunratice
tel: 244 402 832, iČ: 241 21 037 ③

Klecany - Hasičská zbrojnice

Změna technologie střechy a izolace prahů vjezdových vrat - změnový list

Betonáž střechy - změna technologie

popis	m.j.	množství	cena za m.j.	cena celkem
příprava střechy pro betonáž - bednění	m2	171,30	94,91 Kč	16 258,34 Kč
betonáž střechy - práce	m2	117,30	170,00 Kč	19 941,00 Kč
lehčený beton včetně čerpadla	m3	13,68	2 200,00 Kč	30 096,00 Kč
Cena celkem bez DPH				66 295,34 Kč

Střecha - změna technologie - neprováděné práce

1	K	631311114	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 16/20.....50 mm	m3	-8,565	2 560,00	-21 926,40
2	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	-8,565	547,20	-4 686,77
D 63 Podlahy a podlahové konstrukce							-26 613,17
34	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm	m3	-33,276	1 100,00	-36 603,60
D 713 Izolace tepelné							-36 603,60

Tepelná izolace prahů vjezdových vrat

D	BF-2	BF2 Nenasákavá úprava stěny - zateplení XPS (lam,d=0,034) - 140 mm- podzemní část sok					-3 078,57
29	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	-4,600	355,17	-1 633,77
30	M	283764240	deska z extrudovaného polystyrenu XPS 300 SF 140 mm	m2	-4,800	301,00	-1 444,80

Celkem za méně práce

- **66 295,34 Kč**

Celkem změna technologie

66 295,34 Kč

Hodnota změnového listu č.1

- **Kč**

V Klecanech dne 11.11.2015