

## DODATEK Č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 010/2017

### Město Klecany,

se sídlem : Do Klecánek 52, Klecany, 250 67,  
zastoupené : starostou Ivo Kurhajcem  
IČ : 240290, DIČ : CZ00240290  
Zástupce objednatele ve věcech technických:  
Luboš Ježek, 734 755 019, jezek@mu-klecany.cz  
bankovní spojení : KB, a.s., č.ú. 2228-2011/0100  
(dále jen „objednatel“)

a

### ASLB spol. s r.o.

se sídlem : Dětská 2571/178 100 00 Praha 10  
zastoupená Ing.arch. Lukášem Balkem, jednatelem  
IČ: 24122025, DIČ : CZ 24122025  
GSM.: +420603513660  
e-mail: atelier@lukasballek.eu  
bankovní spojení: 6343227001/5500  
dále jen „zhotovitel“)

### (společně dále jen „smluvní strany“)

spolu uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo podle § 2586 a následujících a § 2430 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:

## Článek A

### II. LHŮTY A MÍSTO PLNĚNÍ se vypouští a nahrazuje tímto zněním

- 1) Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:
  - a) Příprava zakázky (PZ) **nejpozději do 4 týdnů od podpisu smlouvy**
  - b) Dokumentace pro vydání stavebního povolení (DSP) **nejpozději do 1.6.2017**
  - c) Dokumentace pro provedení stavby (DPS) **nejpozději do 14.8.2017** a Soupis prací a dodávek (položkový rozpočet) **nejpozději do 28.8.2017**
  - d) Inženýrská činnost (IČ) - zajištění vydání stavebních povolení/ohlášení **nejpozději do 4 měsíců od dokončení DSP**. Tento termín předpokládá dodržení standardních lhůt DOSS.Dřívější plnění je možné.
- 2) Místem plnění veřejné zakázky, tj. místem předání vypracované projektové dokumentace, je Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany.

## Článek B

- 1) Ostatní ujednání uvedená ve Smlouvě o dílo č. 010/2017 ze dne 1.2. 2017 a v dodatku č. 1 ze dne 12.4.2017 neupravená tímto dodatkem č. 2 se nemění.
- 2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou z nich.
- 3) Tento dodatek byl sepsán podle svobodné vůle účastníků, nikoliv v tísní, či za nápadně nevýhodných podmínek, byl účastníky přečten, schválen a na důkaz souhlasu byl účastníky vlastnoručně podepsán.


- 4) Tento dodatek č. 2 schválila Rada města Klecany na své schůzi konané dne 10.7.2017 usnesením č. 24/2017.

V Klecanech dne 10.7. 2017



---

Za objednatele  
Ivo Kurhajec, starosta



---

Za zhotovitele  
Ing.arch. LUKÁŠ BALLEK,  
jednatel