

SMLOUVA O DÍLO

(dále jen Smlouva)

č.objednatele: 043/2017

č.zhotovitele: 841/VAEF/130/17

VAES

na stavební práce vedené pod názvem „**ÚPRAVA KOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPU DO MŠ A ZŠ KLECANY**“ uzavřená dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále také jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Město Klecany
Oprávněný zástupce:	Ivo Kurhajec, starosta
IČ/DIČ:	002 40 290 / CZ00240290
Sídlo:	Do Klecánek 52, 250 67 Klecany
Bankovní účet:	2228201/0100, Komerční banka, a.s.
osoba oprávněná jednat ve věcech technických:	Ing. Aleš Řada Tel. + 420 739 207 686 E-mail: rada@ingara.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Jednající:	Ing. Ondřej Novák – předseda představenstva Ing. Jiří Dynka – člen představenstva
Zastoupený dle plné moci:	Ing. Pavel Macháček, Ing. Luděk Pavlů
Zapsaný:	v OR vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B vl. 7634
Právní forma:	Akciová společnost
IČ/DIČ:	60838744 / CZ60838744
Sídlo podnikání:	Na Bělidle 198/21 Praha 5 Smíchov
Bankovní účet, číslo	112071233/0300
osoba oprávněná jednat	
ve věcech smluvních:	Ing. Pavel Macháček, 606 640 937, pavel.machacek@strabag.com Ing. Luděk Pavlů, 602 697 266, ludek.pavlu@strabag.com
ve věcech technických:	Ing. Pavel Macháček, 606 640 937, pavel.machacek@strabag.com , vedoucí provozní jednotky Ladislav Moravec, 606 711 123, ladislav.moravec@strabag.com , stavbyvedoucí

(dále jen „Zhotovitel“)

1.

Preambule

Tato Smlouva se uzavírá na základě výsledku související veřejné zakázky vedené pod názvem: **ÚPRAVA KOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPU DO MŠ A ZŠ KLECANY**.

Objednatel jako zadavatel veřejné zakázky vybral v zadávacím řízení nabídku Zhotovitele, která splnila požadavky Objednatele uvedené v zadávací dokumentaci a byla vyhodnocena jako nejvhodnější.

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení, se kterými je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném

Realizace stavebních prací, které jsou předmětem této Smlouvy, je vymezena Smlouvou a dále podmínkami stanovenými v zadávací dokumentaci jmenované veřejné zakázky (včetně všech jejích příloh, zejména projektové dokumentace a vydaného stavebního povolení, se kterými je Zhotovitel seznámen, což potvrzuje jeho účast na této veřejné zakázce) a nabídkou Zhotovitele na účast ve veřejné zakázce. Zhotovitel je povinen při realizaci dále specifikovaného předmětu plnění dodržovat mimo této Smlouvy také oba výše uvedené dokumenty, tzn. zadávací dokumentaci včetně všech příloh a nabídku Zhotovitele. Zhotovitel výpisem z obchodního rejstříku, resp. příslušnými živnostenskými oprávněními dokládá, že je způsobilý uskutečnit předmět plnění v požadovaném rozsahu podle této Smlouvy a prohlašuje, že je vybaven potřebnými materiálními, technickými a organizačními prostředky k jeho realizaci.

2.

Předmět díla

- 2.1. Předmětem této Smlouvy je závazek Zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí provést pro Objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto Smlouvou a jejími přílohami. Objednatel se zavazuje Zhotoviteli provedené dílo převzít bez podstatných vad a nedodělků a zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za podmínek a ve lhůtách sjednaných v této Smlouvě.
- 2.2. Dílo představuje výstavbu místní komunikace v režimu „ZONA 30“ a sjednané množství parkovacích stání pro potřeby školy a školky. Součástí projektu je i dále vybudování dešťové kanalizace pro odvodnění zpevněných ploch. (dále také jen „dílo“, „předmět plnění“ nebo „stavba“).
- 2.3. Dílo zahrnuje provedení stavebních prací, v souladu s projektovou dokumentací, dále služby a dodávky nutné pro řádnou realizaci díla v rozsahu specifikovaném projektovou dokumentací, výkazem výměr, smluvními podmínkami, obecně závaznými právními předpisy, technickými a kvalitativními normami a požadavky Objednatele. Dílo bude provedeno v nejvyšší kvalitě, nejmodernějšími technickými postupy s maximálním využitím znalostí a zkušeností a odborných kapacit Zhotovitele.
- 2.4. Podrobnosti a specifikace předmětu plnění tohoto díla jsou podrobně uvedeny v projektové dokumentaci (viz Příloha č. 4 této Smlouvy). Zhotovitel je s předmětnou dokumentací v celém jejím rozsahu detailně seznámen. Předmět plnění dle této Smlouvy bude proveden podle:
Dokumentace ve stupni DPS a výkazu výměr vypracovaného v souladu s Vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, v platném znění, zpracované společností - generální projektant: ASLB spol. s r.o., IČ: 24122025, se sídlem Dětská 2571/178, 110 00 Praha 10 a stavebním povolením ze dne 3.05.2017, č.j. OD-21666/2017 – r.č. 65.
- 2.5. Součástí díla je i vyhotovení a předání projektové dokumentace skutečného provedení díla v tištěné formě (3 výtisky) a elektronické podobě ve formátu pdf, dwg, doc a xls.
- 2.6. V případě rozporu mezi projektovou dokumentací a výkazem výměr, jsou rozhodující údaje v projektové dokumentaci.

3.

Doba zahájení a zhotovení díla

- 3.1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do deseti pracovních dnů po převzetí staveniště od Objednatele dle ustanovení 8.2. této Smlouvy.
- 3.2. Zhotovitel provede dílo nejpozději do 80 dnů od předání a převzetí staveniště. Termín předání plnění bude stanoven na návrh Zhotovitele schválený Objednatelem, nejméně však 5 pracovních dnů předem. Zhotovitel je oprávněn ukončené dílo předat Objednateli dříve, než ve sjednaném termínu a Objednatel je povinen dílo na základě výše specifikované výzvy v řádném či v předčasném termínu převzít.
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel není v prodlení o počet dnů, po které nemohl dílo prokazatelně provádět v důsledku:

- překážek na straně Objednatele,
- důvodu uvedeného v § 2913 odst. 2 občanského zákoníku (vyšší moc),
- extrémně nevhodných klimatických podmínek bránících řádnému provádění díla, avšak vždy jen po skutečnou dobu trvání těchto překážek a za podmínky, že jejich vznik Zhotovitel okamžitě zapíše do stavebního deníku, kam následně zapíše též dobu jejich trvání; zápis uvedených okolností musí být předložen do 2 pracovních dnů ke schválení a potvrzení Objednateli, jinak je neplatný. Důkazní břemeno je v tomto případě zcela na straně Zhotovitele.

4.

Splnění díla

4.1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným ukončením, předáním jeho předmětu Objednateli bez vad bránících užívání a umožněním jeho užívání, vše v souladu s ustanoveními této Smlouvy včetně jejích příloh. Zhotovitel splní svou povinnost řádně ukončit dílo tak, že splní řádně veškeré své povinnosti z této Smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla podle platných právních předpisů, technických norem, projektové dokumentace, stavebního povolení a podle příslušných ujednání této Smlouvy, včetně jejích příloh, a v rozsahu umožňujícím řádné a úplné užívání předmětu díla, jakožto i celého prostoru, se kterým předmětné stavební dílo souvisí a kterého se v průběhu plnění dotkne, vyklidí a uvede staveniště do náležitého stavu a protokolárně předá předmět díla Objednateli tak, aby stavba, která je předmětem díla, mohla být zkolaudována všemi příslušnými úřady. Nedílnou součástí řádného ukončení díla je předání všech dokladů souvisejících s předmětem díla Objednateli, zejména revizní zprávy, atesty o funkčnosti, prohlášení o vlastnostech, certifikáty, dokumentace skutečného provedení, geodetické zaměření, záruční listy a další, jsou-li relevantní z povahy díla, a splnění závazku uvedeného v čl. 2 této Smlouvy, podrobná fotodokumentace území před zahájením prací, v průběhu stavby a po dokončení, průběžná fotodokumentace prací, včetně materiálu použitého při stavbě. To vše v souladu s pokyny Objednatele. Objednatel je povinen k předání a převzetí díla přizvat osoby vykonávající funkci technického dozoru, případně také autorského dozoru projektanta. Řádné ukončení díla musí být potvrzeno vydaným kolaudačním rozhodnutím ke všem částem díla s nabytím právní moci.

4.2. Zhotovitel je povinen v průběhu provádění díla dodržovat dále uvedené dílčí etapy:

hrubé terénní úpravy	dokončeno do 45 dnů od zahájení plnění
provedení inženýrských sítí v prostoru parkoviště	dokončeno do 65 dnů od zahájení plnění
provedení inženýrských sítí v prostoru mimo parkoviště	dokončeno do 65 dnů od zahájení plnění
spodní vrstvy v prostoru parkoviště	dokončeno do 70 dnů od zahájení plnění
finální dokončení díla před podáním žádosti o kolaudaci	dokončeno do 80 dnů od zahájení plnění

Jednotlivé etapy se mohou časově překrývat za podmínky dodržení konečně sjednané lhůty dokončení díla podle odst. 3.2. této smlouvy. Dílo nebude předáváno po jednotlivých výše uvedených etapách, ale jako celek dle dále uvedených ustanovení této Smlouvy.

4.3. O předání předmětu díla Objednateli se pořizuje zápis o předání a převzetí díla podepsaný oběma smluvními stranami (dále jen „zápis“). Zápis má právní účinky pouze v tom případě, že obsahuje prohlášení Objednatele, že dílo přejímá včetně všech potřebných, sjednaných a povinných dokladů a bez vad a nedodělků, které by bránily řádnému užívání a provozu díla, resp. s drobnými vadami a nedodělků a způsobem a termínem jejich odstranění.

4.4. Nedojde-li k dohodě mezi oběma stranami o termínu odstranění vad a nedodělků, pak platí, že všechny vady a nedodělky musí být odstraněny do deseti kalendářních dnů od stanoveného dne předání a převzetí předmětu plnění. Po odstranění vad a nedodělků bude o této skutečnosti sepsán zápis o odstranění zjištěných vad a nedodělků, po jehož podpisu oběma smluvními stranami bude předmět plnění považován za ukončený a předaný.

- 4.5. Zhotovitel je povinen odstranit ve stanovené lhůtě i vady a nedodělky, o kterých prohlásí, že za ně nenese odpovědnost. Náklady v tomto případě nese v plném rozsahu Zhotovitel, a to až do doby, kdy se prokáže, že za tyto vady a nedodělky neodpovídá. V takovém případě je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli všechny prokazatelně vynaložené náklady účelně vynaložené v souvislosti s odstraněním sporných vad a nedodělků. Povinnost prokázat odpovědnost je v tomto případě na straně Zhotovitele.
- 4.6. Dílo, které nelze řádně užívat, tzn. dílo není řádně ukončeno, dílo s vadami a nedodělky či dílo, ohledně jehož předmětu Zhotovitel neodevzdal Objednateli potřebné, sjednané a povinné doklady a dokumentaci, není Objednatel povinen převzít. Vady bránící v řádném užívání díla jsou vady bránící plynulému a bezpečnému užívání díla v celém rozsahu.
- 4.7. Zhotovitel i po předání díla musí doplnit případné náležitosti díla požadované stavebním úřadem při kolaudaci.
- 4.8. K sepsání zápisu vyzve Zhotovitel Objednatele nejpozději pět pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k odevzdání.

5.

Cena díla

- 5.1. Cena díla činí :

10.560.000,00	Kč bez DPH
2.217.600,00	Kč DPH
12.777.600,00	Kč včetně DPH.
- 5.2. Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní splnění předmětné zakázky po celou dobu provádění díla a jako cena maximální, dle cenové nabídky Zhotovitele uvedené v jeho nabídce na realizaci předmětné veřejné zakázky.
- 5.3. Objednatel nepřipouští překročení výše uvedené dohodnuté ceny za předmět plnění s výjimkou smluvené ceny v rozsahu hodnoty „včetně DPH“ a „DPH“, pokud dojde ke změně daňových zákonů souvisejících s plněním předmětu této Smlouvy, tzn. výlučně změně sazby daně z přidané hodnoty, která by zasáhla do období realizace předmětu plnění.
- 5.4. Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění Zhotovitele nutných k řádnému splnění předmětné veřejné zakázky, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle Smlouvy - provedení díla - předmětné veřejné zakázky. Zhotovitel potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu dokončení a předání díla.
- 5.5. Případné práce či dodávky nad rámec předmětu plnění dle této Smlouvy, jejichž potřeba vznikne v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a které budou nezbytné pro provedení původní zakázky, může Objednatel zadat Zhotoviteli za předpokladu, že dodatečné stavební práce nebo služby nemohou být technicky nebo ekonomicky odděleny od původní zakázky, pokud by toto oddělení způsobilo závažnou újmu Objednateli, nebo ačkoliv je toto oddělení technicky či ekonomicky možné, budou dodatečné stavební práce nebo dodatečné služby zcela nezbytné pro dokončení předmětu původní zakázky a zároveň celkový rozsah dodatečných stavebních prací nebo služeb nepřekročí 50 % sjednané ceny dle této Smlouvy. Pokud Zhotovitel provede tyto práce bez předchozího příslušného řízení, považuje se cena těchto prací za smluvní pokutu za porušení smluvních ujednání o ceně díla dle této Smlouvy zaplacenou Zhotovitelem Objednateli.
- 5.6. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce (např. v případě nesouladu projektové dokumentace, resp. výkazu výměr, se skutečnou potřebou prací a dodávek k realizaci díla), s jejichž provedením zadavatel bude souhlasit, musí být jejich cena fakturována samostatně. Faktura za vícepráce musí kromě jiných náležitostí faktury obsahovat i odkaz na dokument, kterým byly vícepráce písemně sjednány a odsouhlaseny. V případě víceprací musí být zachovány jednotkové ceny uvedené uchazečem ve výkazu výměr. Pokud vznikne potřeba provést vícepráce, které nejsou uvedeny ve výkazu výměr, bude cena těchto prací a dodávek odpovídat ceně uvedené v ceníku stavebních prací ÚRS 2017 ponížené o 10 %.
- 5.7. Zhotovitel je povinen Objednatele upozornit na veškeré případné změny při realizaci předmětu díla, které by mohly založit zvýšení nebo snížení ceny díla, a to v dostatečném

časovém předstihu tak, aby nedošlo Objednateli k finančním škodám nebo prodlevě s předáním díla.

6.

Platební podmínky

- 6.1. Objednatel neposkytuje zálohy.
- 6.2. Platba proběhne v českých korunách.
- 6.3. V průběhu provádění díla je Zhotovitel oprávněn vystavovat dílčí faktury za provedené práce po ukončení každé jednotlivé etapy dle odst. 4.2 této Smlouvy ponížené o 10 % z fakturované ceny. Konečná faktura, která bude zahrnovat mimo jiné i všechna 10 % snížení, bude vystavena Zhotovitelem po převzetí díla potvrzeného kolaudačními rozhodnutími s nabytím právní moci ke všem částem díla. Právo Zhotovitele na vystavení faktury vzniká dnem, kdy Objednatel odsouhlasil soupis plnění (provedených stavebních prací) Zhotovitele oceněný podle jednotkových cen z cenové nabídky a řádně podložený zápisy ve stavebním deníku, odsouhlasenými odpovědnou osobou Objednatele (technickým dozorem investora). Soupis stavebních prací bude vyhotovován ke každé vystavované faktuře. Soupis stavebních prací bude odpovídat položkám z položkového rozpočtu tak, aby bylo přehledně zřejmé, jaké stavební práce byly ke dni vystavení každého jednotlivého soupisu stavebních prací vykonány a jaké stavební práce ještě zbývají provést. Objednatel je spolu s odůvodněním svého stanoviska oprávněn souhlas zčásti či zcela ve lhůtě 15 pracovních dnů od doručení soupisu odmítnout, jestliže obsahuje plnění Zhotovitelem neprovedená či provedená vadně, příp. jiné chyby. V rozsahu, v jakém se Objednatel v této lhůtě k soupisu nevyjádří některým ze shora uvedených způsobů, vzniká následující den Zhotoviteli právo na vystavení faktury i na tuto část soupisu. Soupis s vyjádřením Objednatele podle tohoto odstavce je přílohou faktury. Vyjádření Objednatele podle tohoto odstavce však výslovně nenahrazují převzetí příslušných plnění Objednatelem ani uznání nároků Zhotovitele spjatých až s řádným dokončením, předáním a převzetím díla.
- 6.4. Po předání a převzetí předmětu díla je Zhotovitel oprávněn vystavit konečnou fakturu s vyúčtováním Objednatelových dílčích plateb na cenu za dílo. Přílohou konečné faktury je soupis prací za poslední etapu, projednaný s Objednatelem výše uvedeným způsobem a zápis o předání a převzetí předmětu díla. Objednatel nemá vůči Zhotoviteli žádné další závazky v souvislosti s provedením díla, pokud je Zhotovitel neuplatní v konečné faktuře.
- 6.5. Faktura je splatná ve lhůtě 30 dnů od doručení do sídla Objednatele.
- 6.6. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění této Smlouvy, jestliže Zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této Smlouvě stanovený (stanovenou).
- 6.7. Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv dílčí faktury odstraněním vad a nedodělků dosavadního plnění Zhotovitele. Podmínky úhrady může Objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté.
- 6.8. Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby ve prospěch Zhotovitele, pokud je Zhotovitel v prodlení s plněním jakéhokoliv závazku vůči Objednateli.
- 6.9. Daňový doklad musí obsahovat všechny povinné náležitosti definované zejména v § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude mít odpovídající náležitosti, je Objednatel oprávněn zaslat ho ve lhůtě splatnosti zpět Zhotoviteli k doplnění či úpravě, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného prokazatelného doručení náležitě doplněného či opraveného dokladu.
- 6.10. Smluvní strany dohodly v souladu s ust. § 106 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, možnost částečného splatného plnění Objednatelem třetím osobám, poddodavatelům, definovaným v čl. 7.19 této Smlouvy o dílo. V takovém případě bude Objednatelem plněno za objem prací skutečně odvedených poddodavatelem potvrzených zápisem ve stavebním deníku odsouhlaseným technickým dozorem Objednatele. Výše plněné částky nesmí přesahovat částku uvedenou ve výkazu výměr, který

tvorí přílohu č. 2 Smlouvy o dílo, může být však nižší. Konečná výše plněné částky bude odsouhlasena Zhotovitelem, pokud Zhotovitel ani přes výzvu Objednatele souhlas k výši částky nedá, má se za to, že souhlas byl vysloven s částkou sníženou o deset procent oproti částce uvedené ve výkazu výměr. Zbývající výše částky bude následně na základě předloženého řádného daňového dokladu uhrazena Zhotoviteli. Zhotovitel je v tomto smyslu povinen upravit smlouvu mezi ním a poddodavatelem, na základě které je předmětný objem prací nebo dodávek pro Objednatele třetí osobou poskytován. Daňový doklad, na základě kterého bude třetí osobě Objednatelem plněno, bude mít náležitosti a bude vystaven třetí osobou v souladu s čl. 6 Platební podmínky Smlouvy o dílo. Objednatel tohoto práva využije ve výjimečných případech, pokud dojde ke zjištění, že Zhotovitel svým dodavatelům řádně nehradí odměnu za prokazatelně odvedenou práci na předmětné stavbě a pokud by tím bylo ohroženo provádění předmětu díla ve sjednaném harmonogramu a kvalitě. O tom, zda je průběh stavby ohrožen rozhoduje v celém rozsahu Objednatel. Objednatel je povinen na svůj úmysl uhradit poddodavateli částečné plnění za odvedenou část díla upozornit zápisem do stavebního deníku minimálně 3 dny před uskutečněním platby.

7.

Podmínky provádění díla

- 7.1. Zhotovitel je povinen provádět všechny své činnosti s řádnou péčí a na profesionální úrovni.
- 7.2. Zhotovitel je povinen provádět dílo dle harmonogramu, který tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 7.3. Zhotovitel je povinen provádět dílo kontinuálně a souvisle s výjimkou povinných technologických přestávek v provádění díla tak, aby dílo bylo dokončeno v nejkratším možném termínu bez ohledu na dohodnutý termín jeho dokončení. Zhotovitel není oprávněn provádění díla přerušovat s výjimkou nezbytných technologických přestávek. Pokud by došlo ze závažných důvodů na straně Zhotovitele a písemně odsouhlasených Objednatelem k dočasnému přerušení díla, bude dodržen dohodnutý termín dokončení díla.
- 7.4. Předmět plnění této Smlouvy musí být proveden plně v souladu s platnými právními předpisy, projektovou dokumentací předmětu plnění, jakož i v souladu se všemi normami obsahujícími technické specifikace a technická řešení, technické a technologické postupy nebo jiná určující kritéria k zajištění, že materiály, výrobky, postupy a služby vyhovují účelu díla.
- 7.5. Zhotovitel na své náklady zabezpečí dopravu, skladování a zabezpečení všech materiálů a dodávek a jejich přesun na místa plnění.
- 7.6. Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících z této Smlouvy. Smluvní strany se výslovně dohodly na vyloučení účinnosti ustanovení § 2914 věta druhá občanského zákoníku v rozsahu díla prováděného dle této Smlouvy (vyloučení přímé odpovědnosti poddodavatelů k Objednateli).
- 7.7. Po dobu provádění předmětu plnění je Zhotovitel povinen dodržovat veškeré hygienické, požární a bezpečnostní předpisy.
- 7.8. Všechny škody, které vzniknou v důsledku provádění stavby z viny na straně Zhotovitele třetím, na stavbě nezúčastněným osobám, případně Objednateli, je povinen uhradit Zhotovitel.
- 7.9. Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu Smlouvy:
 - předal Objednateli závazný harmonogram provádění díla,
 - řádně se seznámil a překontroloval předanou projektovou dokumentaci,
 - řádně prověřil místní podmínky na staveništi, všechny nejasné podmínky pro realizaci stavby si vyjasnil s oprávněnými zástupci Objednatele a místním šetřením,
 - všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen,
 - veškeré své požadavky na Objednatele uplatnil před podpisem této Smlouvy.

- 7.8. Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami plnění svých povinností podle této Smlouvy, které z ní vyplývají a které nejsou v ustanoveních tohoto článku Smlouvy výslovně uvedeny.
- 7.9. Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá Objednatel okamžikem jejich zabudování do místa provádění stavebních prací resp. i okamžikem jejich montáže zde, použitím pro účel údržby, opravy nebo úpravy. Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této Smlouvy.
- 7.10. Zhotovitel vykonává po dobu od přechodu vlastnického práva podle odstavce 7.9. tohoto článku do předání a převzetí plnění nad takto vzniklým vlastnictvím Objednatele správu. Výkon správy končí okamžikem řádného předání a převzetí plnění podle této Smlouvy Objednatelem.
- 7.11. Nebezpečí škody na Objednatelem Zhotoviteli předaných věcech, včetně stavby vlastní, nese Zhotovitel. Předáním a převzetím předmětu díla přechází nebezpečí škody na převzatém předmětu díla na Objednatele.
- 7.12. Zhotovitel na vlastní náklad vypracuje potřebnou prováděcí (realizační) projektovou dokumentaci a provede v případě potřeby doplňující průzkumné práce.
- 7.13. Likvidaci odpadu vzniklého při realizaci stavby si Zhotovitel díla zajišťuje sám ekologickým způsobem, na své náklady, a to tak, že odpad bude roztríděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- 7.14. Pro provádění díla Zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které:
- splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon); splnění této povinnosti prokáže Zhotovitel Objednateli předáním příslušných platných dokladů (atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla;
 - svým provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky;
 - smluvní strany se vysloveně dohodly, že normy ČSN (rozumí se tím i ČSN EN), jejichž použití přichází v úvahu při provádění díla této stavby, budou pro realizaci daného díla považovat obě strany za závazné v plném rozsahu;
 - Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit veškeré postupy prací a dále použité materiály a povrchové úpravy v souladu s podrobnými požadavky uvedenými v projektové dokumentaci.
- 7.15. Prováděním jednotlivých prací smí být pověřováni jen pracovníci, kteří jsou pro dané práce platně vyučeni, zaškoleni nebo certifikováni.
- 7.16. Zhotovitel si vlastními prostředky a na vlastní náklady zajistí připojení a odběr stavebních energií.
- 7.17. Zhotovitel projedná a zajistí případné zvláštní užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady na vlastní náklady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajistí dopravní značení k dopravním omezením, jejich údržbu, přemísťování a následné odstranění, bude-li třeba taková opatření k provádění díla. Výše uvedené ustanovení se vztahuje i na omezení na souvisejících chodnících a celého uličního prostoru.
- 7.18. Zhotovitel je povinen k datu účinnosti této Smlouvy mít uzavřeno pojištění, které bude krýt odpovědnost Zhotovitele za škodu třetím osobám způsobenou v souvislosti s poskytováním plnění dle této Smlouvy s tím, že limit pojistného plnění nesmí být nižší než 10 mil. Kč a výše spoluúčasti Zhotovitele nesmí přesáhnout 10%. Zhotovitel je povinen udržovat pojištění po celou dobu realizace předmětu plnění a na požádání Objednatele doložit existenci pojistné smlouvy s uvedenými parametry - předložit k nahlédnutí originál pojistné smlouvy. Nedílnou součástí této Smlouvy je kopie pojistné smlouvy, jako Příloha č. 3 této Smlouvy.

- 7.19. Objednatel souhlasí s možností, že část předmětu plnění, bude Zhotovitel plnit prostřednictvím poddodavatelů, s výjimkou funkce stavbyvedoucího nebo hlavního stavbyvedoucího. Zhotovitel je povinen uvést nejpozději ke dni podpisu této Smlouvy, jaký rozsah předmětu plnění má v úmyslu zadat jednomu či více poddodavatelům, uvést identifikační údaje každého poddodavatele, předložit řádně uzavřenou smlouvu s příslušným poddodavatelem. Za tu část předmětu, jejíž plnění bude prováděno třetí osobou (poddodavatelem), nese Zhotovitel plnou odpovědnost, jako by ji zajišťoval vlastními prostředky.
- Dojde-li v průběhu platnosti této Smlouvy ke změně poddodavatele, je Zhotovitel povinen nejpozději 5 dní před faktickou změnou poddodavatele v procesu realizace díla předložit Objednateli tyto doklady:
- Písemný přehled rozsahu předmětu plnění díla, který bude nový poddodavatel pro Zhotovitele zajišťovat.
 - Identifikační údaje nového poddodavatele.
 - Smlouvu uzavřenou s novým poddodavatelem, z níž vyplývá závazek poddodavatele k poskytnutí plnění určeného k plnění veřejné zakázky.
 - Doklady k prokázání splnění kvalifikace nového poddodavatele minimálně na úrovni kvalifikace prokázané původním poddodavatelem, pokud nastupuje nový poddodavatel za původního poddodavatele, prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval kvalifikaci v rámci výběrového řízení, na základě kterého je tato Smlouva uzavřena.
- Objednatel je oprávněn odmítnout účast nového poddodavatele na realizaci díla a Zhotoviteli v takovém případě vzniká zákaz využít takového poddodavatele při realizaci předmětu plnění. Objednatel je v takovém případě své rozhodnutí povinen objektivně zdůvodnit. Objednatel nesmí tento souhlas bez závažného důvodu odepřít.
- 7.20. Zhotovitel je povinen neprodleně oznámit Objednateli, pokud se dostane do úpadku nebo pokud mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění, hrozí.
- 7.21. Smluvní strany jsou povinny se vzájemně informovat o každé změně na jejich straně, která může mít vliv na plnění závazků vyplývajících z této Smlouvy.
- 7.22. Smluvní strany jsou si povinny v souvislosti s předmětem plnění této Smlouvy poskytovat veškerou nezbytnou součinnost.
- 7.23. Zhotovitel se zavazuje, že pokud mu Objednatel v souvislosti s předmětem plnění dle této Smlouvy poskytne informace výslovně označené jako důvěrné, zabezpečí je vhodně před zneužitím.
- 7.24. Objednatel se zavazuje poskytnout Zhotoviteli součinnost při získání podkladů potřebných ke splnění díla. Nejsou-li takovéto podklady dostupné, je Zhotovitel oprávněn tyto opatřit jinou formou pouze na základě předchozího písemného souhlasu Objednatele, jehož součástí bude stanovení způsobu úhrady ceny za opatření těchto podkladů. Opatří-li Zhotovitel takovéto podklady bez předchozího písemného souhlasu Objednatele, nemá nárok na úhradu nákladů spojených s opatřením těchto podkladů.
- 7.25. V případě zjištění skutečností majících podstatný vliv na provedení, předání a fakturování předmětu plnění, je každá ze stran povinna o této skutečnosti informovat neprodleně písemně druhou stranu, jakmile se o nich dozví. Případná změna Smlouvy z této skutečnosti plynoucí, bude provedena písemným dodatkem Smlouvy.
- 7.26. Zhotovitel je povinen zajistit při provádění díla odpovědnou osobu za vedení stavby a kontrolu kvality provádění stavby (stavbyvedoucího). Zhotovitel zajistí přítomnost stavbyvedoucího po celou dobu provádění díla v místě plnění, tzn. na stavbě vlastní. Personální změna v osobě stavbyvedoucího nebo hlavního stavbyvedoucího podléhá schválení Objednatele. Pokud dojde k personální změně v osobě odpovědné osoby, je Zhotovitel povinen, v dostatečném časovém předstihu před dnem změny, předložit Objednateli splnění kvalifikačních podmínek vztahujících se k odpovědné osobě

stavbyvedoucího nebo hlavního stavbyvedoucího v rozsahu požadovaném v zadávací dokumentaci související veřejné zakázky. Dále musí Zhotovitel předložit prohlášení pracovníka v pozici stavbyvedoucího o připravenosti zastávat tuto pozici při předmětu plnění zakázky s pravidelnou denní přítomností na stavbě po dobu provádění díla.

8.

Staveniště, zařízení staveniště a stavební deník

- 8.1. Zhotovitel na své náklady zajišťuje zařízení staveniště a jeho ostrahu podle potřeby pro provádění díla. Zhotovitel si zřídí zařízení staveniště na pozemku dotčeném předmětem plnění dle této Smlouvy.
- 8.2. Objednatel předá staveniště a Zhotovitel je povinen převzít staveniště v termínu do 10 pracovních dnů od výzvy Objednatele.
- 8.3. O předání staveniště vyhotoví smluvní strany písemný protokol, který obě strany podepíší; za den předání se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu.
- 8.4. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečné užívání a zabezpečení staveniště a zařízení staveniště.
- 8.5. Provozní, sociální a případně výrobní zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami, požadavky Objednatele pro výkon technického a autorského dozoru a respektováním projektové dokumentace předané Objednatelem.
- 8.6. Zhotovitel je povinen užívat staveniště a zařízení staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště a zařízení staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.
- 8.7. Nejpozději do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla je Zhotovitel povinen upravit a vyklidit staveniště, odstranit zařízení staveniště a prostory staveniště předat zpět Objednateli.
- 8.8. Nevyklidí-li Zhotovitel staveniště ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn zabezpečit vyklizení staveniště třetí osobou a náklady s tím spojené uhradí Objednateli Zhotovitel, tím není dotčen nárok Objednatele na smluvní sankci spojenou s pozdním předáním staveniště.
- 8.9. Smluvní strany sepiší a podepíší na závěr protokol o vyklizení staveniště.
- 8.10. Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník (v originále se dvěma kopiemi) s denními záznamy v souladu s příslušnými právními předpisy (§ 157 stavebního zákona).
- 8.11. Žádný zápis do stavebního deníku není způsobilý zvýšit cenu díla uvedenou v odst. 5.1. této Smlouvy.
- 8.12. Stavební deník musí být přístupný kdykoliv v průběhu pracovní doby oprávněným osobám Objednatele, případně jiným osobám oprávněným do stavebního deníku zapisovat nebo nahlížet.
- 8.13. Povinnost vést stavební deník končí dnem odstranění vad a nedodělků z přejímacího řízení nebo vydáním kolaudačního souhlasu, podle toho, co nastane dříve.
- 8.14. Při převzetí staveniště si smluvní strany vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí.
- 8.15. Zhotovitel má povinnost předat originál stavebního deníku při převjímcce Objednateli.
- 8.16. Zhotovitel má povinnost umožnit po dobu výstavby vstup na staveniště technickému dozoru investora, členům orgánů či pověřeným osobám Města Klecany, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného finančního úřadu a dalším oprávněným orgánům státní správy.
- 8.17. Zhotovitel má povinnost umožnit vstup všech osob uvedených v odstavci 8.16. tohoto článku, případně dalším osobám či odborníkům, které si Objednatel na staveniště pozve, a

dále má povinnost provést vybavení těchto osob před vstupem na staveniště nebo pracoviště osobními ochrannými prostředky, které odpovídají ohrožení, které pro tyto osoby z provádění stavebních prací vyplývá, poučit je o možných rizicích a dbát o jejich bezpečnost.

9.

Kontrola provádění díla

- 9.1. Objednatel písemně určí osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla – technický a/nebo autorský dozor (dále jednotně jen „technický dozor“). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele, případně zápisem do stavebního deníku. Při převzetí staveniště si smluvní strany dále vzájemně oznámí jména osob pověřených jednáním a stykem s pracovníky druhé smluvní strany s vymezením funkcí a pravomocí, vše zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Technický dozor je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele dle potřeby a svého uvážení.
- 9.3. Zhotovitel je povinen v termínu stanoveném nejméně jeden pracovní den předem, zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru stanovený Objednatelem a kontroly díla. Pokud nebude Zhotovitelem zajištěn bezpečný přístup, je technický dozor stavby oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla. Veškeré náklady na provedení dodatečné kontroly ze strany technického dozoru nese Zhotovitel a Objednatel je oprávněn vyúčtovat takto vzniklé náklady v souladu s podmínkami, za kterých mu účtuje své činnosti technický dozor.
- 9.4. Technický dozor je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor, že jsou prováděny stavební, případně montážní práce, bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí, jeho zástupce nebo jiná odpovědná osoba disponující příslušným oprávněním a vzděláním k provádění úkonu, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude na stavbě taková osoba přítomna, o takovém zastavení bude učiněn zápis do stavebního deníku. Jsou-li prováděny montážní práce, platí totéž o vedoucím montáží a jeho zástupci. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů této prodlevy.
- 9.6. Zhotovitel při sestavování harmonogramu realizace zohlednil stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty anebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. V takových případech vždy upozorní Objednatele nebo technický dozor a umožní řádnou kontrolu, a to nejpozději minimálně tři pracovní dny předem. Pokud tak Zhotovitel neučiní, část předmětu díla zakryje nebo znemožní následnou kontrolu, je Objednatel na náklady Zhotovitele oprávněn požadovat odkrytí části díla a umožnění provedení řádné kontroly.
- 9.7. Technický dozor potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.8. Kontrolní dny budou probíhat ve frekvenci nejméně jedenkrát za kalendářní týden, jinak dle potřeb postupu provádění díla.

10.

Záruky a reklamace

- 10.1. Záruční doba je sjednána pro celý předmět plnění v rozsahu veškerých stavebních prací na předmětu díla i pro veškeré ostatní součásti díla v rozsahu dodávek technologií a vybavení na dobu 60 měsíců a počíná běžet dnem určeným v protokolárním předání a převzetí

předmětu díla potvrzeným pravomocným kolaudačním rozhodnutím. Záruka se vztahuje na vady díla, které se projeví u díla během záruční doby s výjimkou vad, u nichž Zhotovitel prokáže, že jejich vznik zavínil Objednatel.

- 10.2. Objednatel je povinen vady obratem po jejich zjištění písemně reklamovat u Zhotovitele ve lhůtě do třiceti kalendářních dnů po jejich zjištění. Reklamace odeslaná Objednatelem v poslední den běhu doby záruční doby se považuje za včas uplatněnou.
- 10.3. Zhotovitel je povinen nejpozději do pěti pracovních dnů po obdržení reklamace písemně oznámit, zda reklamaci uznává či neuznává. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci Zhotovitel uznává.
- 10.4. Zhotovitel nejdéle do sedmi kalendářních dnů poté, co obdržel od Objednatele písemně (poštovní nebo e-mailovou korespondencí s potvrzením doručitele o akceptaci zprávy) reklamaci, není-li s přihlédnutím k charakteru vad a nedodělků dohodnuta jiná lhůta, započne s odstraňováním vad šetřením příčin na místě popř. jiným způsobem a dohodne s Objednatelem způsob a termín jejich odstranění, s odstraňováním vady započne však nejpozději do čtrnácti kalendářních dnů od jejího nahlášení. Jedná-li se o vadu ohrožující bezpečnost osob či provozu nebo hrozící způsobit škodu Objednateli, je Zhotovitel povinen započít s jejím odstraňováním dříve a to bez prodlení. Reklamovaná vada bude odstraněna, včetně písemného předání nejpozději do třiceti kalendářních dnů od jejího prokazatelného nahlášení Zhotoviteli, nedohodnou-li smluvní strany jinou lhůtu.
- 10.5. Oznámení o reklamaci bude obsahovat popis vady, kontakt na odpovědnou osobu Objednatele a identifikaci této Smlouvy.
- 10.6. Neodstraní-li Zhotovitel reklamované vady ve lhůtě stanovené v odstavci 10. 4. a 10. 5. nebo oznámí před jejím uplynutím, že vady neodstraní, Objednatel může u Zhotovitele uplatnit přiměřenou slevu ze sjednané ceny díla, nebo zadat provedení oprav třetí osobě, přičemž v tom případě je Zhotovitel povinen Objednateli uhradit náklady vynaložené Objednatelem na cenu těchto oprav. Nárok Objednatele účtovat Zhotoviteli smluvní pokutu v tomto případě nezaniká.
- 10.7. Nároky z odpovědnosti za vady se nedotýkají nároků na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.
- 10.8. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do deseti dnů od podpisu této Smlouvy předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání ve výši 10% ceny sjednané v odst. 5.1. této Smlouvy s platností do protokolárního předání díla potvrzeného pravomocným kolaudačním rozhodnutím za řádné plnění dle této Smlouvy. Právo z bankovní záruky za řádné plnění je Objednatel oprávněn uplatnit zejména v případech, že Zhotovitel řádně neplní v požadované kvalitě a termínech v souladu s podmínkami této Smlouvy, neodstraní ve sjednané lhůtě vady a nedodělky, neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je dle této Smlouvy povinen, nebo poruší závažným způsobem jiná ustanovení této Smlouvy, která mu zakládají povinnosti. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Objednatel písemně Zhotoviteli výši požadovaného plnění ze strany banky. Zhotovitel je povinen doručit Objednateli novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání, byť částečného. Bankovní záruka bude uvolněna Objednatelem do 10 dnů po protokolárním předání díla bez vad a nedodělků potvrzeného pravomocným kolaudačním rozhodnutím.
- 10.9. Zhotovitel se zavazuje, že nejpozději do deseti dnů od protokolárního předání díla potvrzeného kolaudačním pravomocným rozhodnutím dle této Smlouvy předloží Objednateli neodvolatelnou a nepodmíněnou bankovní záruku splatnou na první požádání ve výši 5% ceny sjednané v odst. 5.1. této Smlouvy s platností do ukončení sjednané záruční doby v délce 60 měsíců od předání díla za řádné plnění dle této Smlouvy a dodržení záruční doby včetně všech povinností, které jsou pro dobu běhu záruční doby sjednané. Právo z bankovní záruky za řádné plnění a dodržení záruční doby včetně všech povinností, které jsou pro dobu běhu záruční doby sjednané, je Kupující oprávněn uplatnit zejména v

případech, že Prodávající řádně neplní v souladu s podmínkami této Smlouvy, neodstraní ve sjednané lhůtě oznámené reklamované vady, neuhradí Objednateli nebo třetí straně způsobenou škodu či smluvní pokutu nebo jiný peněžitý závazek, k němuž je dle této Smlouvy povinen, nepřizná Objednateli oprávněný nárok na slevu z ceny díla nebo poruší závažným způsobem jiná ustanovení této Smlouvy. Před uplatněním plnění z bankovní záruky oznámí Kupující písemně Prodávajícímu výši požadovaného plnění ze strany banky. Prodávající je povinen doručit Kupujícímu novou záruční listinu ve znění shodném s předchozí záruční listinou, v původní výši bankovní záruky, vždy nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejího čerpání, byť částečného. Bankovní záruka bude uvolněna Kupujícím do 10 dnů po ukončení sjednané záruční doby.

- 10.10. Porušení ujednání odstavců 10.8. a 10.9. této Smlouvy Zhotovitelem se považuje za podstatné porušení této Smlouvy.
- 10.11. Zhotovitel, po ukončení období platnosti bankovní záruky vyplývající z této Smlouvy, doručí zástupci Objednatele ve věcech technických písemnou žádost o vrácení originálu bankovní záruky, popř. bude tato žádost doručena bankou.
- 10.12. Veškeré náklady spojené se zřízením a obstaráváním bankovní záruky jsou zahrnuty v ceně díla.

11.

Místo plnění, doba platnosti, změny a ukončení Smlouvy

- 11.1. Místo plnění se nachází ve východní části města Klecany v prostoru ohraničeném na západě komunikací III/0083 na jihu komunikací III/2424 – ulice Čs. armády, a na severu ulicí V Boleslavce, nedaleko hřbitova v Klecanech.
- 11.2. Smlouva může být ukončena:
 - 11.2.1. Písemnou dohodou Objednatele a Zhotovitele.
 - 11.2.2. Okamžitým odstoupením od Smlouvy v případech, kdy jedna smluvní strana podstatně poruší některou povinnost uvedenou v této Smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy a je na tuto skutečnost stranou oprávněnou upozorněna prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, doporučená korespondence, datová zpráva). Smluvní strany výslovně ujednaly, že v tom případě má Zhotovitel nárok na úhradu účelně vynaložených nákladů prokazatelně spojených s dosud provedenými pracemi mimo nákladů spojených s odstoupením od Smlouvy. Smluvní strany dále výslovně ujednaly, že v takovém případě Objednateli vzniká nárok k Zhotoviteli na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu ztrát vzniklých prodloužením termínu provedení díla. Za podstatné porušení Smlouvy se považuje takové protiprávní jednání, o němž se dalo v době uzavření Smlouvy přinejmenším předpokládat, že druhá strana v jeho důsledku ztratí zájem na plnění porušené povinnosti. Za podstatné porušení Smlouvy je považováno zejména:
 - neprovedení díla v rozsahu dle této Smlouvy,
 - neprovedení díla v kvalitě odpovídající předpisům dle této Smlouvy,
 - neprovedení díla nebo nezačátek provádění díla v dohodnutém termínu,
 - neprovedení díla za dohodnutou cenu,
 - nezaplacení ceny díla Objednatelem ve výši a termínech stanovených touto Smlouvou,
 - v případě změny poddodavatele neprokázání kvalifikace v rozsahu požadovaném zadávací dokumentací k výběrovému řízení, na jehož základě je tato Smlouva uzavřena,
 - porušení povinnosti denní přítomnosti odpovědné osoby Zhotovitele (stavbyvedoucího) na stavbě,
 - neplnění dílčích etap dle odst. 4.2 této Smlouvy.

Výše uvedený výčet podstatných porušení smlouvy není možné považovat za úplný a konečný.

- 11.2.3. K okamžitému odstoupení od Smlouvy je Objednatel oprávněn v případě, že se prokáže, že údaje uvedené v nabídce na realizaci veřejné zakázky, která je předmětem činnosti této Smlouvy, jsou nebo byly nepravdivé.
- 11.3. Ukončení Smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své povinnosti.
- 11.4. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo ukončit Smlouvu po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana ukončit Smlouvu před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
- 11.5. Ukončením Smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze Smlouvy. Ukončení Smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty, běhu záruční lhůty a jiných nároků, které podle této Smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení resp. zániku Smlouvy.
- 11.6. Smluvní strany se dohodly, že je možné upravit podmínky plnění této Smlouvy, které nejsou považovány za podstatnou změnu Smlouvy ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek, taková změna není považována za podstatnou podle § 100 odst. 1 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- 11.7. Smluvní strany si vyhražují možnost záměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací jednou nebo více položkami, za předpokladu že
- nové položky soupisu stavebních prací představují srovnatelný druh materiálu nebo prací ve vztahu k nahrazovaným položkám,
 - cena materiálu nebo prací podle nových položek soupisu stavebních prací je ve vztahu k nahrazovaným položkám stejná nebo nižší,
 - materiál nebo práce podle nových položek soupisu stavebních prací jsou ve vztahu k nahrazovaným položkám kvalitativně stejné nebo vyšší a
- Zhotovitel vyhotoví o každé jednotlivé záměně přehled obsahující nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním srovnatelnosti materiálu nebo prací podle písmene a) a stejné nebo vyšší kvality podle písmene c) tohoto odstavce. Tyto změny budou vždy předem odsouhlaseny Zhotovitelem, bez odsouhlasení není možné změny provádět.
- 11.9. Dojde-li při realizaci díla ke změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla, oproti původní projektové dokumentaci díla, je Zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků nebo rozšíření ve formě změnových listů, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla nebo sazbami uvedenými ve směrném ceníku v aktuální cenové úrovni (pokud práce nejsou obsaženy v nabídkovém rozpočtu) a předložit Objednateli k odsouhlasení (více viz odst. 5.5. této Smlouvy).

12.

Smluvní pokuty

- 12.1. Pro případ porušení povinnosti provést dílo řádně a včas ve sjednaném termínu dokončení, je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení sjednaného termínu řádného a bezvadného ukončení a předání předmětu plnění, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.2. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad a nedodělků, je povinen uhradit smluvní pokutu Objednateli ve výši 0,1 % v Kč z celkové dohodnuté ceny za předmět plnění za každý započatý kalendářní den prodlení termínu sjednaného v předávacím protokolu k odstranění vad a nedodělků, a to za každou vadu, nedodělek či související soubor vad či nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Prodlení s odstraňováním vad a nedodělků upravené tímto odstavcem se vztahuje na vady a nedodělky díla zjištěné při předání díla, nebránící jeho řádnému užívání a řádně uvedené v předávacím protokolu.
- 12.3. V případě neplnění postupu prací podle harmonogramu v souladu s odst. 4.2. nebo z důvodu porušení povinnosti uvedené odst. 7.3. této Smlouvy má Objednatel nárok na

sankci ve výši 1 000,- Kč za každý den zpoždění, resp. přerušení činnosti a za každý jednotlivý případ prodlení/přerušení, nedohodnou-li se smluvní strany na jiném postupu.

- 12.4. Překročí-li Zhotovitel termíny sjednané v bodě 3.1. (zahájení stavebních prací) a 8.2. této Smlouvy (převzetí staveniště od Objednatele), je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000,- Kč za každý započatý den, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.5. Pokud se Zhotovitel dostane do prodlení s odstraňováním vad ve sjednaném termínu, na které se vztahuje sjednaná záruka, je povinen uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za vadu či skupinu vad za každý kalendářní den prodlení s odstraněním, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.6. V případě porušení ustanovení odst. 7.5 (požární, bezpečnostní a hygienické předpisy) je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý zjištěný případ, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.7. Pokud se Objednatel dostane do prodlení s úhradou řádně předané a oprávněné faktury, je povinen uhradit Zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,015 % fakturované částky za každý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.
- 12.8. Smluvní pokuty, sjednané touto Smlouvou, hradí povinná strana nezávisle na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně a bez ohledu na její výši. Pro výpočet smluvní pokuty určené procentem a úroku z prodlení je rozhodná cena díla bez DPH.

13.

Závěrečná ustanovení

- 13.1. V případech v této Smlouvě výslovně neupravených platí pro obě smluvní strany ustanovení občanského zákoníku a obchodní zvyklosti.
- 13.2. Případná neplatnost některého z ustanovení této Smlouvy nemá za následek její celkovou neplatnost.
- 13.3. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou Přílohy vyjmenované níže.
- 13.4. Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.
- 13.5. Smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 13.6. Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění Smlouvy předává či předkládá Zhotovitel Objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.
- 13.7. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá smluvní strana obdržela po jednom vyhotovení.
- 13.8. Případné spory budou smluvní strany řešit přednostně dohodou. V případě, že nedojde ke smírnému řešení, bude spor řešen u místně a věcně příslušného soudu. Místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně se řídí obecným soudem Objednatele.
- 13.9. Písemnosti mezi stranami této Smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto Smlouvou (zejména odstoupení od Smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

- 13.10. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato Smlouva byla uveřejněna na profilu zadavatele, tzn. Objednatele, který je veřejně přístupný a obsahuje znění kompletní Smlouvy včetně všech jejích příloh a případných dodatků.
- 13.11. Zhotovitel je povinen dodržet a postupovat dle zákona č.320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), zejména umožnit výkon veřejnosprávní kontroly a poskytnout veškerou potřebnou součinnost poskytovateli a všem příslušným orgánům při výkonu jejich kontrolních oprávnění.
- 13.12. Souhlas s uzavřením této Smlouvy dalo Rada města Klecany svým usnesením č. 28 ze dne 21.8.17.
- 13.13. Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu včetně jejích příloh přečetly, s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle připojují své podpisy.
- 13.14. Tato Smlouva o dílo je platná a účinná dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami

Příloha č. 1 Harmonogram plnění


Příloha č. 2 Oceněný výkaz výměr

Příloha č. 3 Kopie pojistné smlouvy podle bodu 7.18.

Příloha č. 4 Projektová dokumentace + stavební povolení (nepřiloženo, předáno elektronicky)

V Klecanech dne 29. 8. 2017


podpis:



.....
za Objednatele
Ivo Kurhajec, starosta

V Benátkách nad Jizerou dne 29. 8.2017

podpis:



.....
za Zhotovitele
Ing. Pavel Macháček Ing. Luděk Pavlů



STRABAG

STRABAG a.s.
odštěpný závod Praha
Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
(113)

PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
 se sídlem: Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00
 registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
 jejímž jménem jednájí: Ing. Ondřej Novák, předseda představenstva
 Ing. Jiří Dynka, člen představenstva

z m o c ň u j e
 své zaměstnance

Ing. Petr Ballek, narozený 21.11.1974 , bytem Toužimská 660/77, 197 00 Praha 19 – technický vedoucí oblasti

Ing. Petra KROUPOVÁ, narozená 25.9.1976, bytem Zahradní 3405, 289 23 Milovice – ekonomický vedoucí oblasti

Ing. Luděk PAVLŮ, narozený 24.8.1978, bytem V Horkách 853, 289 11 Pečky – vedoucí odd. přípravy a kalkulací

Tomáš SVOBODA, narozený 30.3.1972, bytem Branžež 52, 294 02 Kněžmost - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Marek REŽ, narozený 3.10.1972, bytem Pod Šibencem 868, 266 01 Beroun 3 - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Eduard MACH, narozený 15.2.1961, bytem Prasek 141, 540 01 Nový Bydžov - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

Ing. Pavel MACHÁČEK, narozený 24.8.1958, bytem Libušská 220/234, 142 00 Praha 4 - Libuš - hlavní stavbyvedoucí - VPJ

k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocnění k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 12,5 mil. Kč (slovy: dvanáct a půl milionů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednájí a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2017.

V Praze dne 31.5.2017

.....
 Ing. Ondřej Novák
 předseda představenstva
 STRABAG a.s.

.....
 Ing. Jiří Dynka
 člen představenstva
 STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

Ing. Luděk PAVLŮ
 vedoucí odd. přípravy
 a kalkulací

.....
 jméno, příjmení, funkce, podpis

Ing. Pavel MACHÁČEK
 hlavní stavbyvedoucí
 VPJ

.....
 jméno, příjmení, funkce, podpis

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Úprava komunikací Harmonogram prací Klecany, dešťové vody

Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany

Týdny výstavby	Zahájení prací					Dokončení do 80 dní od zahájení prací						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Vodohospodářské stavby	5 168 264,93 Kč											
Zemní práce												
Zakládání												
Vodorovné konstrukce												
Trubní vedení												
Ostatní konstrukce a práce												
Přesun sutě												
Přesun hmot												
Vedlejší rozpočtové náklady												
Ostatní náklady												
Klecany zóna - komunikace	5 391 735,07 Kč											
Zemní práce - přípravné a přidružené práce												
Zemní práce - odkopávky a prokopávky pod zpevněné plochy												
Chodníky šedé												
Chodníky pochůzná stepecké												
Parkoviště a komunikace zámková dlažba												
Vjezdy												
Vjezdy stepecké												
Komunikace asfaltová												
Zatrávnění												
Nájezd prahů - žulová kostka												
Prah přejezdny												
Dopravní značení												
Kabelové chráničky												
Silniční obruba nepřevýšená-nájezdy												
Silniční obruba převýšená +2cm-přechody												
Silniční obruba převýšená +12 cm												
Záhonové obruby												
Řezaná spára												
Bourání konstrukcí												
Přesun sutě												
Vedlejší rozpočtové náklady												
Celkem bez DPH	10 560 000,00 Kč											

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

96 - Bourání konstrukcí
259 168,747

103	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých	m	519,110	43,72	22 695,489
104	K	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	124,500	43,72	5 443,140
111	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	260,790	43,72	11 401,739
112	K	113107122	Odstranění podkladu pl do 250 m2 z kameniva drčeného tl 200 mm	m2	260,790	43,72	11 401,739
105	K	113107166	Odstranění podkladu pl přes 50 do 200 m2 z kameniva drčeného se štětem tl 450 mm	m2	1 202,250	98,36	118 253,310
106	K	113154122	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	1 202,250	54,08	65 017,680
107	K	899232111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm snížením mříže	kus	15,000	1 663,71	24 955,650

997 - Přesun sutě
361 378,710

108	K	997002511	Vodorovné přemístění suti a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 10 km	t	863,824	5,69	4 915,159
109	K	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění suti a vybouraných hmot	t	863,824	113,78	98 285,895
110	K	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	863,824	28,44	24 567,155
111	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	623,374	252,84	157 613,882
			27,5*0,4 sut'		619,250		
			1202,25*0,1 asfalt		240,450		
			Mezisoučet		859,700		
112	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	240,450	316,06	75 996,627

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
19 795,160

117	K	030001000	Zařízení staveniště	%	53 719,399	0,10	5 371,940
118	K	070001000	provozní vlivy	%	53 719,399	0,10	5 371,940
119	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	kpl	1,000	3 509,08	3 509,080
120	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	kpl	1,000	2 321,10	2 321,100
121	K	013224000	Dokumentace pro provedení stavby	Kč	1,000	3 221,10	3 221,100

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 9.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Náklady z rozpočtů	5 168 264,93
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	5 168 264,93
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 168 264,93	1 085 335,64
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	6 253 600,57
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Místo: Datum: 9.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 168 264,93	6 253 600,57
SO 01	Dešťová kanalizace	4 799 686,57	5 807 620,75
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	239 984,34	290 381,05
ON	Ostatní náklady	128 594,02	155 598,76
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		5 168 264,93	6 253 600,57

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Objekt: SO 01 - Dešťová kanalizace

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				4 799 686,57
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				4 799 686,57
DPH základní	21,00%	ze	4 799 686,57	1 007 934,18
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		5 807 620,75

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Objekt: SO 01 - Dešťová kanalizace

Místo: Datum: 9.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	4 799 686,57
HSV - Práce a dodávky HSV	4 799 686,57
1 - Zemní práce	1 544 400,51
2 - Zakládání	38 686,40
4 - Vodorovné konstrukce	193 208,39
8 - Trubní vedení	1 645 644,81
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 263 180,35
997 - Přesun sutě	112 792,87
998 - Přesun hmot	1 773,24
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	4 799 686,57

ROZPOČET

Cena celkem

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Objekt: SO 01 - Dešťová kanalizace

Místo:

Datum: 9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

4 799 686,57

HSV - Práce a dodávky HSV

4 799 686,57

1 - Zemní práce

1 544 400,51

1	K	113107123	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z kameniva drčeného tl 300 mm	m ²	24,000	73,16	1 755,84
2	K	113107131	Odstranění podkladu pl do 50 m ² z betonu prostého tl 150 mm	m ²	24,000	146,32	3 511,68
3	K	113107143	Odstranění podkladu pl do 50 m ² živičných tl 150 mm	m ²	24,000	146,32	3 511,68
4	K	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	320,000	170,52	54 566,40
5	K	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	28,000	1 060,54	29 695,12
6	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200	m	15,200	415,89	6 321,53
7	K	119001421	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně ložených kabelů	m	9,600	55,46	532,42
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m ³	35,710	144,53	5 161,17
9	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m ³	m ³	10,200	296,33	3 022,57
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	5,100	22,22	113,32
12	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	254,935	296,33	75 544,89
13	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	127,468	22,22	2 832,34
14	K	131201202	Hloubení jam zapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	85,800	296,33	25 425,11
15	K	131201209	Příplatek za lepivost u hloubení jam zapažených v hornině tř. 3	m ³	42,900	22,22	953,24
20	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m ³	m ³	506,940	296,33	150 221,53
21	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m ³	253,470	22,22	5 632,10
24	K	141722R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 700 mm v hornině tř 1 až 4	m	9,500	5 688,99	54 045,41
25	M	140331R	trubka ocelová svařovaná hladká D 720 tl. 8 mm	m	9,500	4 298,35	40 834,33
26	K	141723R	Řízený zemní protlak hloubky do 6 m vnějšího průměru do 800 mm v hornině tř 1 až 4	m	11,900	7 585,32	90 265,31
27	M	140332800	trubka ocelová spirátově svařovaná hladká ČSN 41 1375.1 D813 tl 8 mm	m	11,900	5 183,30	61 681,27
28	K	151101102	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	906,930	211,97	192 241,95
29	K	151101112	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 4 m	m ²	906,930	92,60	83 981,72

Řč	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	151101201	Zřízení příložného pažení stěn výkopu hl do 4 m	m2	150,800	211,97	31 965,08
31	K	151101211	Odstranění příložného pažení stěn hl do 4 m	m2	150,800	92,60	13 964,08
32	K	151101301	Zřízení rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	144,000	211,97	30 523,68
33	K	151101311	Odstranění rozepření stěn při pažení příložném hl do 4 m	m3	144,000	92,60	13 334,40
36	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 594,360	63,21	100 779,50
37	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	610,000	227,56	138 811,60
38	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	610,000	46,35	28 273,50
39	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	245,000	121,93	29 872,85
40	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	67,000	121,93	8 169,31
41	M	583441980	štěrkodrt žula,rula (Předklášteři) frakce 0-63	t	140,700	316,06	44 469,64
42	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	318,140	121,93	38 790,81
43	M	583373100	štěrkopísek (Horní Řasnice) frakce 0-4 třída B	t	572,652	288,24	165 061,21
44	K	181301103	Rozprostření ornice tl vrstvy do 200 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	178,560	32,52	5 806,77
45	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	178,560	8,32	1 485,62
46	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	8,928	139,06	1 241,53

2 - Zakládání

38 686,40

47	K	212532111	Lože pro trativody z kameniva hrubého drceného frakce 16 až 32 mm	m3	35,120	898,27	31 547,24
48	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	197,051	36,23	7 139,16

4 - Vodorovné konstrukce

193 208,39

49	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrku	m3	40,310	777,83	31 354,33
50	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	79,780	288,24	22 995,79
51	K	452112111	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 100 mm	kus	17,000	740,83	12 594,11
52	M	592241750	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/60/120 62,5x6x12 cm	kus	4,000	308,15	1 232,60
53	M	592241760	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/80/120 62,5x8x12 cm	kus	2,000	355,56	711,12
54	M	592241770	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/100/120 62,5x10x12 cm	kus	11,000	393,49	4 328,39
55	K	452112121	Osazení betonových prstenců nebo ráků v do 200 mm	kus	5,000	1 247,79	6 238,95
56	M	592241770a	prstenec betonový vyrovnávací TBW-Q 625/120/120 62,5x12x12 cm	kus	5,000	450,38	2 251,90
57	K	452311141	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	11,180	2 861,18	31 987,99
58	K	452311151	Podkladní desky z betonu prostého tř. C 20/25 otevřený výkop	m3	2,560	3 114,03	7 971,92
59	K	452312141	Sedlové lože z betonu prostého tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	15,600	2 861,18	44 634,41
60	K	452351101	Bednění podkladních desek nebo bloků nebo sedlového lože otevřený výkop	m2	51,960	188,81	9 810,57
61	K	463212111	Rovnanina z lomového kamene upraveného s vyklínováním spár úlomky kamene	m3	3,900	4 383,67	17 096,31

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

8 - Trubní vedení

1 645 644,81

62	K	871315241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 150	m	63,600	166,37	10 581,13
63	M	286112800	trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 160x5,5, 6 m	kus	8,480	2 083,31	17 666,47
64	K	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 300	m	258,300	207,96	53 716,07
65	M	286112830	trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 315x10,8mm, 6 m	kus	47,355	7 616,42	360 675,57
66	K	871395241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 400	m	83,000	237,67	19 726,61
67	M	286112840	trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 400x13,7mm, 6 m	kus	15,217	12 309,84	187 318,84
68	K	871425241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tuhost třídy SN12 DN 500	m	82,400	277,29	22 848,70
69	M	286112850	trubka kanalizační PVC-U SOLIDWALL SN 12 500x17,1mm, 6 m	kus	15,107	19 695,74	297 543,54
70	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 150	kus	29,000	277,29	8 041,41
71	M	286113590	koleno kanalizace plastové KGB 150x15°	kus	17,000	142,86	2 428,62
72	M	286113620	koleno kanalizace plastové KGB 150x67°	kus	12,000	164,35	1 972,20
73	K	877375221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 300	kus	6,000	415,93	2 495,58
74	M	286114410	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-315/160/87°	kus	6,000	5 208,84	31 253,04
75	K	877395221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 400	kus	2,000	554,57	1 109,14
76	M	286114460	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-400/160/87°	kus	2,000	5 208,84	10 417,68
77	K	877425221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 500	kus	3,000	831,86	2 495,58
78	M	286114510	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KGEA-500/160/87°	kus	3,000	9 785,06	29 355,18
79	K	892372121	Tlaková zkouška vzduchem potrubí DN 300 těsnícím vakem ucpávkovým	úsek	17,000	37,93	644,81
80	K	89238R	Prohlídka kamerou	m	423,700	37,93	16 070,94
81	K	894411121	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 200 do 300 dno beton tř. C 25/30	kus	10,000	7 635,89	76 358,90
82	K	894411131	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN nad 300 do 400 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	8 726,73	34 906,92
83	K	894411141	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 500 dno beton tř. C 25/30	kus	4,000	10 181,19	40 724,76
84	M	592240340	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 785 DN 300 KK 100 x 78,5 x 15 cm	kus	10,000	2 958,28	29 582,80
85	M	592240430	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 885 DN 400 KK 100 x 88,5 x 23 cm	kus	4,000	3 254,10	13 016,40
86	M	592240460	dno betonové šachtové SU-M 1000 x 985 DN 500 KK 100 x 98,5 x 23 cm	kus	4,000	4 141,59	16 566,36
87	M	592241600	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBS-Q 1000/250/120 SP 100x25x12 cm	kus	5,000	1 120,73	5 603,65
88	M	592241610	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH TBS-Q 1000/500/120 SP 100x50x12 cm	kus	11,000	1 757,90	19 336,90
89	M	592241620	skruž betonová s ocelovou se stupadly +PE povlakem TBH-Q 1000/1000/120 SP 100x100x12 cm	kus	5,000	2 981,03	14 905,15

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
90	M	592241680	skruž betonová přechodová TBR-Q 625/600/120 SPK 62,5/100x60x12 cm	kus	16,000	2 184,57	34 953,12
91	M	592243150	deska betonová zákrytová TZK-Q, 1 100-63/17 100/62,5 x 16,5 cm	kus	2,000	3 697,84	7 395,68
92	M	592243480	těsnění elastometrové pro spojení šachetních dílů EMT DN 1000	kus	39,000	214,92	8 381,88
93	K	895931111	Vpusti kanalizačních horské z betonu prostého C12/15 velikosti 1200/600 mm	kus	1,000	14 940,55	14 940,55
94	K	895932R	Mříž s rámem - horská vpust' (D + M)	kus	1,000	10 743,34	10 743,34
95	K	895941311	Zřízení vpusti kanalizační uliční z betonových dílců typ UVB-50	kus	15,000	6 108,71	91 630,65
96	M	592238500	dno betonové pro uliční vpust' s výtokovým otvorem TBV-Q 450/330/1a 45x33x5 cm	kus	15,000	553,10	8 296,50
97	M	592238560	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/195/5c, 45x19,5x5 cm	kus	15,000	238,94	3 584,10
98	M	592238580	skruž betonová pro uliční vpust' horní TBV-Q 450/555/5d, 45x55x5 cm	kus	15,000	491,15	7 367,25
99	M	592238620	skruž betonová pro uliční vpust' středová TBV-Q 450/295/6a 45x30x5 cm	kus	15,000	305,31	4 579,65
100	M	592238640	prstenec betonový pro uliční vpust' vyrovnávací TBV-Q 390/60/10a, 39x6x5 cm	kus	15,000	194,69	2 920,35
101	K	899102111	Osazení poklopů litinových nebo ocelových včetně rámu hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	18,000	554,57	9 982,26
102	M	552410300	poklop šachtový třída D 400, kruhový VIATOP bez ventilace	kus	18,000	3 375,37	60 756,66
103	K	899203111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno hmotnosti nad 100 do 150 kg	kus	15,000	554,57	8 318,55
104	M	592238740	koš pozink. C3 DIN 4052, vysoký, pro rám 500/300	kus	11,000	539,82	5 938,02
105	M	592238750	koš pozink. D1 DIN 4052, nízký, pro rám 500/300	kus	4,000	424,78	1 699,12
106	M	592238760	rám zabetonovaný DIN 19583-9 500/500 mm	kus	15,000	1 008,85	15 132,75
107	M	592238780	mříž M1 D400 DIN 19583-13, 500/500 mm	kus	15,000	1 008,85	15 132,75
108	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,430	2 861,18	1 230,31
109	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	3,700	554,57	2 051,91
110	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	390,200	8,32	3 246,46

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

1 263 180,35

111	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm	m	18,000	84,86	1 527,48
112	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	18,000	141,43	2 545,74
113	K	935114122	Štěrbínový odvodňovací betonový žlab 450x500 mm se spádem 0,5% se základem	m	9,000	8 326,37	74 937,33
114	K	936100R	Odlučovač lehkých kapalin (D + M)	kus	1,000	1 184 169,80	1 184 169,80

997 - Přesun sutě

112 792,87

115	K	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	382,220	5,69	2 174,83
116	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	3 439,980	12,64	43 481,35
117	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	975,000	63,21	61 629,75
118	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,920	252,84	2 002,49
119	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	7,920	316,06	2 503,20

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
120	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	15,840	63,21	1 001,25

998 - Přesun hmot

1 773,24

121	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	140,288	12,64	1 773,24
-----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 9.3.2017

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				239 984,34
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				239 984,34
DPH základní	21,00%	ze	239 984,34	50 396,71
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		290 381,05

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba:

Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Objekt:

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo:

Datum:

9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	239 984,34
HSV - HSV	239 984,34
800 - Vedlejší rozpočtové náklady (NUS)	239 984,34
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	239 984,34

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Objekt: VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Datum: 9.3.2017

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu 239 984,34

HSV - HSV 239 984,34

800 - Vedlejší rozpočtové náklady (NUS) 239 984,34

1	K	800100100	Zařízení staveniště	%	0,030	4 799 686,57	143 990,60
			0,03		0,030		
			Součet		0,030		
2	K	800100200	Územní vlivy	%	0,010	4 799 686,57	47 996,87
			0,01		0,010		
			Součet		0,010		
3	K	800100300	Provozní vlivy	%	0,010	4 799 686,57	47 996,87
			0,01		0,010		
			Součet		0,010		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Objekt: ON - Ostatní náklady

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 9.3.2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu				128 594,02
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				128 594,02
DPH základní	21,00%	ze	128 594,02	27 004,74
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		155 598,76

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Objekt: ON - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	128 594,02
HSV - Ostatní náklady	128 594,02
800 - Ostatní náklady	128 594,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	128 594,02

ROZPOČET

Stavba: Úprava komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany, dešťové vody

Objekt: ON - Ostatní náklady

Místo:

Datum: 9.3.2017

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							128 594,02
HSV - Ostatní náklady							128 594,02
800 - Ostatní náklady							128 594,02
1	K	800100100	Zajištění dopravně inženýrských rozhodnutí	soubor	1,000	4 802,22	4 802,22
			1		1,000		
			Součet		1,000		
2	K	800100200	DSPS včetně geodetické zaměření	soubor	1,000	6 321,10	6 321,10
			1		1,000		
			Součet		1,000		
3	K	800100300	Vytyčení sítí	soubor	1,000	6 321,10	6 321,10
			1		1,000		
			Součet		1,000		
4	K	800100400	Dopravní značení	soubor	1,000	111 149,60	111 149,60
			1		1,000		
			Součet		1,000		

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód:

Stavba: ÚPRAVA KOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPU DO MŠ A ZŠ KLECANY

JKSO: úpravy zpevněných ploch

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROAGRO Pardubice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtů

Ostatní náklady ze souhrnného listu

5 391 735,07

0,00

Cena bez DPH

5 391 735,07

DPH základní	21,00%	ze	5 391 735,07
snížená	15,00%	ze	0,00

1 132 264,36

0,00

Cena s DPH

v

CZK

6 523 999,43

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 0
Stavba: ÚPRAVA KOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPU DO MŠ A ZŠ KLECANY
Místo: Datum:
Objednavatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel: PROAGRO Pardubice s.r.o.

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	5 391 735,07	6 523 999,43
	ÚPRAVA KOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPU DO MŠ A ZŠ KLECANY	5 391 735,07	6 523 999,43
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 391 735,07	6 523 999,43

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: ÚPRAVA KOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPU DO MŠ A ZŠ KLECANY

JKSO: úpravy zpevněných ploch

Místo:

CC-CZ:

Datum:

Objednavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

PROAGRO Pardubice s.r.o.

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	5 391 735,07
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	5 391 735,07
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	5 391 735,07	1 132 264,36
snížená	15,00%	ze		0,00

Cena s DPH	v CZK	6 523 999,43
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

ÚPRAVA KOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPU DO MŠ A ZŠ KLECANY

Stavba:

Místo:

Objednavatel:

Zhotovitel:

Datum:

Projektant:

Zpracovatel:

PROAGRO Pardubice s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	5 391 735,07
HSV - HSV	5 371 939,91
11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce	104 782,26
12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky pod zpevněné plochy	632 765,27
501 - Chodníky šedé	456 845,62
502 - Chodníky pochůzná slepecké	5 844,21
503 - Parkoviště a komunikace zámková dlažba	1 905 184,81
504 - Vjezdy	120 267,79
505 - Vjezdy slepecké	5 688,11
506 - Komunikace asfaltová	11 819,69
507 - Zatravnění	3 570,67
508 - Nájezd prahů - žulová kostka	92 768,21
509 - Prah přejezdny	731 049,11
91 - Dopravní značení	136 984,83
911 - Kabelové chráničky	77 115,52
912 - Silniční obruba nepřevýšená-nájezdy	101 351,77
913 - Silniční obruba převýšená +2cm-přechody	3 066,54
914 - Silniční obruba převýšená +12 cm	292 497,07
915 - Záhonové obruby	65 888,37
916 - Řezaná spára	3 902,60
96 - Bourání konstrukcí	259 168,75
997 - Přesun sutě	361 378,71
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	19 795,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	5 391 735,07

ROZPOČET

ÚPRAVA KOMUNIKACÍ A PŘÍSTUPU DO MŠ A ZŠ KLECANY

Stavba:

Místo: 0

Datum:

Objednavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PROAGRO Pardubice s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

5 391 735,067

HSV - HSV

5 371 939,907

11 - Zemní práce - přípravné a přidružené práce

104 782,260

1	K	112101103	Kácení stromů listnatých D kmene do 700 mm	kus	33,000	2 528,44	83 438,520
2	K	112201103	Odstranění pařezů D do 700 mm	kus	33,000	373,96	12 340,680
3	K	112201203	Odřezání pařezů D do 700 mm	kus	33,000	83,19	2 745,270
4	K	162201403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene do 700 mm	kus	33,000	63,21	2 085,930
5	K	162301403	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 700 mm	kus	33,000	63,21	2 085,930
6	K	162301423	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 700 mm	kus	33,000	63,21	2 085,930

12 - Zemní práce - odkopávky a prokopávky pod zpevněné plochy

632 765,267

7	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3 (5*0,44)+(2616,64*0,48)+(828,6*0,29)+(58,58*0,52)	m3	1 528,943	196,97	301 155,903
8	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	1 528,943	1,97	3 012,018
9	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	1 528,943	22,76	34 798,743
10	K	162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1 528,943	63,21	96 644,487
11	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m3	1 528,943	15,17	23 194,065
12	K	997013801	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné)	t	2 752,097	63,21	173 960,051

501 - Chodníky šedé

456 845,620

6	K	596211113	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl přes 300 m2	m2	821,900	170,67	140 273,673
7	M	592452090	dlažba zámková PARKETA šedá 19,6x9,6x6 cm	m2	830,119	141,28	117 279,212
			390,80*1,01		830,119		
			Mezisosučet		830,119		
8	K	5648011121	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	821,900	30,27	24 878,913
9	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	821,900	176,22	144 835,218
10	K	181202305	Úprava pláňe na násypch se zhutněním	m2	821,900	18,96	15 583,224
11	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	553,615	25,28	13 995,387

502 - Chodníky pochůzně slepecké

5 844,210

12	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,700	170,67	1 143,489
			Mezisosučet		11,850		
13	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x6 cm barevná	m2	6,767	454,17	3 073,368
			11,85*1,01		6,767		
			Mezisosučet		6,767		
14	K	5648011121	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 30 mm	m2	6,700	30,27	202,809

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	6,700	176,22	1 180,674
16	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	6,700	18,96	127,032
17	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,622	25,28	116,844

503 - Parkoviště a komunikace zámková dlažba

1 905 184,810

32	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	1 986,790	183,31	364 198,475
33	M	592452130	dlažba zámková IČKO přírodní 19,6x16,1x8 cm	m2	2 006,658	198,17	397 659,416
			1254,1*1,01		2 006,658		
34	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze sterkopisku ŠP tl 40 mm	m2	1 986,790	40,35	80 166,977
35	K	567132111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 160 mm	m2	1 986,790	296,32	588 725,613
36	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	1 986,790	176,22	350 112,134
37	M	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 100 g/m2	m2	2 284,809	15,17	34 660,553
			904*1,15		2 284,809		
38	K	181202305	Úprava pláně na násypch se zhutněním	m2	1 986,790	18,96	37 669,538
39	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	2 056,650	25,28	51 992,112

504 - Vjezdy

120 267,790

30	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	119,230	183,31	21 856,051
31	M	592452030	dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x8 cm	m2	120,422	283,50	34 139,637
			119,23*1,01		120,422		
32	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze sterkopisku ŠP tl 40 mm	m2	119,230	40,35	4 810,931
33	K	567132111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 160 mm	m2	119,230	296,32	35 330,234
34	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	119,230	176,22	21 010,711
35	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	123,427	25,28	3 120,235

505 - Vjezdy slepecké

5 688,112

36	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	4,560	183,31	835,894
37	M	592451190	dlažba zámková PROMENÁDA slepecká 20x10x8 cm barevná	m2	4,606	520,54	2 397,607
			4,56*1,01		4,606		
38	K	564201111	Podklad nebo podsyp ze sterkopisku ŠP tl 40 mm	m2	4,560	40,35	183,996
39	K	567132111	Podklad z kameniva zpevněného cementem KSC I tl 160 mm	m2	4,560	296,32	1 351,219
40	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	4,560	176,22	803,563
41	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	4,582	25,28	115,833

506 - Komunikace asfaltová

11 819,692

40	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	5,000	415,93	2 079,650
41	M	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 100 g/m2	m2	5,750	15,17	87,228
			278,8*1,15		5,750		
29	K	5771341311	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	5,000	633,68	3 168,400
30	K	573211111	Postřik živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	m2	5,000	13,92	69,600
31	K	565155111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 70 mm š do 3 m	m2	5,000	680,97	3 404,850
32	K	5731111112	Postřik živičný infiltrační s posypem z asfaltu množství 1 kg/m2	m2	5,000	13,92	69,600
33	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	5,000	178,41	892,050
34	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK tl 150 mm	m2	5,000	268,48	1 342,400
35	K	181202305	Úprava pláně se zhutněním	m2	5,000	18,96	94,800

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
36	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	4,834	126,42	611,114

507 - Zatravnění

3 570,666

50	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m ² v rovině a ve svahu do 1:5	m ²	86,620	8,32	720,678
51	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	8,662	139,06	1 204,538
52	K	181202305	Úprava pláň se zhutněním	m ²	86,620	18,96	1 642,315
53	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	0,124	25,28	3,135

508 - Nájezd prahů - žulová kostka

92 768,210

49	K	591241111	Kladení dlažby z kostek drobných z kamene na MC tl 50 mm	m ²	58,580	524,65	30 733,997
50	M	583801100	kostka dlažební drobná, žula, I.jakost, velikost 10 cm	t	11,265	2 635,90	29 693,414
			58,5800/5,2		11,265		
51	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	58,580	176,22	10 322,968
52	K	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m ²	58,580	296,32	17 358,426
53	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	73,713	63,21	4 659,399

509 - Prah přejezdny

731 049,110

40	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m ²	506,060	415,93	210 485,536
41	M	693110010	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 15 100 g/m ²	m ²	581,969	15,17	8 828,470
			506,06*1,15		581,969		
54	K	596211212	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m ²	m ²	506,060	223,67	113 190,440
55	M	592452030	dlažba zámková IČKO barevná 19,6x16,1x8 cm	m ²	511,121	283,50	144 902,804
			114,46*1,01		511,121		
56	K	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm	m ²	506,060	176,22	89 177,893
57	K	567134111	Podklad z podkladového betonu tř. PB I (C20/25) tl 200 mm	m ²	506,060	296,32	149 955,699
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	573,903	25,28	14 508,268

91 - Dopravní značení

136 984,830

75	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	1,512	437,17	661,001
			21*0,3*0,3*0,8		1,512		
76	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	1,512	43,72	66,105
77	K	171203111	Uložení a hrubé rozhrnutí výkopku bez zhutnění v rovině a ve svahu do 1:5	m ³	1,512	437,17	661,001
78	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	21,000	505,69	10 619,490
79	M	404452250	sloupek Fe-Zn délka 2,50 m	kus	21,000	821,74	17 256,540
80	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky do velikosti 1 m ² objímkami na sloupek nebo konzolu	kus	21,000	379,27	7 964,670
81	M	404440490	značka dopravní svíslá investora	kus	21,000	1 896,33	39 822,930
82	K	915321111	Předformátované vodorovné dopravní značení přechod pro chodce	m ²	87,220	25,28	2 204,922
83	K	915621111	Předznačení vodorovného plošného značení	m ²	87,220	25,28	2 204,922
84	K	915231112	Vodorovné dopravní značení retroreflexním bílým plastem přechody pro chodce, šipky nebo symboly	m ²	87,220	632,11	55 132,634
85	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	15,452	25,28	390,627

911 - Kabelové chráničky

202,29

77 115,519

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
86	K	460520133	Osazení tvármic kabelových betonových do rýhy s obšypem bez výkopových prací 4-otvorových	m	100,000	83,19	8 319,000
87	M	592131000	žlab kabelový betonový TK1 100 x 18,5/10 x 10 cm	kus	200,000	221,24	44 248,000
88	M	592131030	deska krycí KD1 50 x 10 x 3,5 cm	kus	200,000	85,97	17 194,000
89	K	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	m	100,000	8,32	832,000
90	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	32,245	202,28	6 522,519

912 - Silniční obruba nepřevýšená-nájezdy

101 351,770

91	K	916231113	Osazení chodníkového obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	151,080	293,30	44 311,764
92	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	152,591	264,54	40 366,423
					12,0*1,01	152,591	
93	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	151,080	72,31	10 924,595
94	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	28,421	202,28	5 749,000

913 - Silniční obruba převýšená +2cm-přechody

3 066,539

65	K	916131113	Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s boční opěrou do lože z betonu	m	6,000	293,30	1 759,800
66	M	592174680	obrubník betonový silniční nájezdový Standard 100x15x15 cm	kus	6,060	93,87	568,852
					12,1*1,01	6,060	
67	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	6,000	72,31	433,860
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	1,503	202,28	304,027

914 - Silniční obruba převýšená +12 cm

292 497,074

95	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	580,100	293,30	170 143,330
96	M	592174100	obrubník betonový chodníkový ABO 100/10/25 II nat 100x10x25 cm	kus	585,901	99,56	58 332,304
					235,71*1,01	585,901	
97	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	580,100	72,31	41 947,031
98	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	109,128	202,28	22 074,412

915 - Záhonové obruby

65 888,372

73	K	916231213	Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	163,320	246,52	40 261,646
74	M	592173050	obrubník betonový zahradní přírodní šedá ABO 5-20 50x5x25 cm	kus	329,906	26,07	8 600,660
					1,93*2*1,01	329,906	
75	K	919731121	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 50 mm	m	163,320	72,31	11 809,669
76	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	25,788	202,28	5 216,397

916 - Řezaná spára

3 902,600

99	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící závlivku v CB krytu	m	25,160	41,30	1 039,108
100	K	919121132	Těsnění spár závlivkou za studena pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	25,160	41,30	1 039,108
101	K	919731122	Zarovnání styčné plochy podkladu nebo krytu živичného tl do 100 mm	m	25,160	72,31	1 819,320
102	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živичným	t	0,025	202,28	5,057

Certifikát o pojištění



POJISTITEL Generali Pojišťovna a.s.,
se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 618 59 869
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B,
vložka 2866.
Společnost je členem Skupiny Generali, zapsané v italském registru
pojišťovacích skupin, vedeném IVASS.

POJIŠTĚNÝ STRABAG a.s.
Na Bělídle 198/21
150 00 Praha 5
IČ 608 38 744

POJISTNÁ SMLOUVA Č. 2947354953

**DOBA TRVÁNÍ
POJIŠTĚNÍ** 1. 1. 2004 – 1. 1. 2018
s automatickou obnovou a právem každý rok vypovědět pojistnou smlouvu


ROZSAH KRYTÍ Pojištění odpovědnosti za škodu z provozní činnosti dodavatele
Pojištění se vztahuje na odpovědnost pojištěného za škodu, pokud za ní
odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.

**LIMIT PLNĚNÍ
POJISTNÁ ČÁSTKA** ekv. EUR 7.500.000,- pro jednu a každou škodu
vzniklou na životě, zdraví nebo věci třetí osoby (souhrnně)

ÚZEMNÍ ROZSAH celý svět mimo území USA/Kanada


ROZŠÍŘENÁ ZÁRUKA 3 roky

Generali Pojišťovna a.s.


.....
Milada Pavlíková
senior vedoucí týmu
Mezinárodní obchod



Generali Pojišťovna a.s. M147
generální ředitelství
Bělehradská 132, 120 84 Praha 2


.....
Lucie Hrstková, DiS.
upisovatel
Mezinárodní obchod