

## Usnesení č. 35/2021

### ze zasedání Rady města Klecany, které se konalo dne 8. listopadu 2021 od 16:00

Přítomni dle prezenční listiny: Ing. Jiří Bendl, Bc. Daniel Dvořák, Pavel Kotrba, Ivo Kurhajec

Omluven: Mgr. Roman Binder

Hosté: Eva Němcová – Colorit Bistro, David Kristerius – Garáž Café, Ing. Michal Rathouzský, Luboš Ježek

Program zasedání:

1. Schválení programu
2. „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“
3. Budoucí věcné břemeno - kanalizační přípojka pro parc. [REDACTED]
4. Prezentace a představení kandidátů na provozování cateringu v KD Klecany
5. Ukončení smlouvy o poskytování služeb pověřence GDPR – B&W expert service, s.r.o.

Rada města Klecany:

1. Schválila program zasedání

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

2. Bere na Bere na vědomí:

- informace o potřebě provedení víceprací (ve výši 570 341,75 Kč bez DPH) a méněprací (ve výši 301 816,93 Kč bez DPH), výsledná cena změny ve výši 268 524,82 Kč bez DPH v rámci stavby „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“ a informace o důvodech prodloužení lhůty pro dokončení díla o 35 dní.  
- Změnový list č. 3  
- návrh Dodatku č. 5 k SOD. (Zhotovitel provede celé kompletní dílo v rozsahu projektové dokumentace nejpozději do 5.12.2021, 177 dnů od předání a převzetí, cena díla bez DPH: 28 233 609,88 Kč)

Schvaluje znění a podpis Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo akce „Revitalizace a dostavba ZŠ Klecany - 0. etapa“ ze dne 28.5.2020. Ukládá investičnímu technikovi připravit Dodatek č. 5 k podpisu, termín: 10.11.2021.

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

3. Bere na vědomí žádost [REDACTED]  
[REDACTED] o uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu Atelier – nástavba skladu spočívající v uložení kanalizační přípojky do pozemku [REDACTED]

Schvaluje znění a podpis smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě pro stavbu Atelier – nástavba skladu spočívající v uložení kanalizační přípojky do pozemku [REDACTED]

Ukládá p. Ing. Rathouzskému připravit smlouvu k podpisu, termín 12.11.2021

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

4. Seznámila se s kandidáty na provozování cateringu v KD Klecany.
  
5. Schvaluje ukončení smlouvy o poskytování služeb na zajištění činnosti pověřence pro ochranu osobních údajů č. 2018-5 se společností B&W expert service, s.r.o., Hoštice 51, 250 69 Vodochody, IČO: 26449021.  
Schvaluje nového pověřence pro ochranu osobních údajů, a to společnost KVB advokátní kancelář, s.r.o., Teplého 2786, 530 02 Pardubice, IČO: 01460412

Hlasování: 4 pro – 0 proti – 0 zdržel se

Ivo Kurhajec  
místostarosta

Bc. Daniel Dvořák  
starosta