

Do Klecany 52, 250 67 Klecany

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli

Město Klecany

se sídlem: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

IČ: 00240290

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,

číslo účtu: 2228201/0100

zastoupený: Ivo Kurhajcem, starostou města

(dále objednatel)

a

RENASTAV s.r.o.

IČ: 267 35 580

se sídlem Strakonická 37, Lahvice, 159 00 Praha 5

číslo účtu: 180604775/0300

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. 90477

jednající Ján Potanka, jednatel (tel: 605 200 573, email: jan.potanka@renastav.cz)

zástupce pro věci technické: Jozef Potanka, technický ředitel (tel: 731 182 398, email:

jozef.potanka@renastav.cz

(dále jen „zhotovitel“)

#### DODATEK č. 1

Smlouvy o dílo ze dne 3.9.2015

#### Preambule

Na základě nepředvídatelných okolností zjištěných v průběhu realizace díla, které vyvolaly potřebu víceprací (dodatečných stavebních prací) a méněprací, se uskutečnilo jednací řízení bez uveřejnění podle ustanovení § 23, odst. 7, písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen jednací řízení) na zhotovitele dodatečných stavebních prací. Dodatek č. 1 je výsledkem odsouhlasených změn díla a přijaté nabídky zhotovitele v rámci jednacího řízení.

#### I.

#### Předmět smlouvy

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že Dodatkem č. 1 se rozsah díla „**Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu v Klecanech**“ sjednaný Smlouvou o dílo ze dne 3.9.2015 mění v rozsahu dle cenové nabídky ze dne 8.10.2015, která je přílohou tohoto Dodatku č. 1. Smluvní strany se dohodly na změně znění odstavce 1 v čl. V. - Cena díla.

#### II.

#### Cena díla

Cena prací podle tohoto Dodatku č. 1 je stanovena na základě objednatelem přijaté nabídky Zhotovitele předložené v rámci jednacího řízení takto:

Stavba:	Snížení energetické náročnosti budovy Městského úřadu v Klecanech č.p. 52						
Objekt:	Výměna stávající krytiny za krytinu tvrdou - TONDACH STODO 12 režná						
Místo:	Klecany						
Zadavatel:	Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany						
Uchazeč:	RENASTAV s.r.o., Strakonická 37, 159 00, Praha 5, Lahovice						

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady soupisu celkem (vč.odpočtů neprováděných položek):</b>						<b>312 526,28</b>
Konstrukce tesařské:						86 197,39
Konstrukce klempířské:						46 999,28
Konstrukce klempířské - odpočet položek:						-79 991,69
Krytiny tvrdé:						259 321,30
<b>PSV - Práce a dodávky PSV - bez odpočtů:</b>						<b>392 517,97</b>
Konstrukce tesařské						86 197,39
1	K	Latě dřevěné impregnované 6/4 (D+M)	m2	291,600	162,00	47 239,20
2		Laťování střech v ploše pro uložení taškových krytin, včetně kontralati				
4	K	Impregnace dřev.bednění střechy, vč.ometení	m2	291,600	26,00	7 581,60
5	K	Montáž difúzní fólie, přeložení 10%	m2	291,600	35,00	10 206,00
6	K	Difúzní fólie 150g /m2	m2	320,760	46,00	14 754,96
		291,6*1,1		320,76		
7	K	Námětky z dřevěných latí 6/4 mont.na vruty (prodloužení)	ks	76,000	35,00	2 660,00
8	K	Prkna na námětky 10-15 cm na vruty (prodloužení)	m2	11,500	215,00	2 472,50
9	K	Přesun hmot procentní pro kce tesařské	%	5 132,500	0,25	1 283,13
Konstrukce klempířské						46 999,28
10	K	Demontáž stávající střešní plechové krytiny, včetně úžlabí, nároží, okapnic	m2	291,600	60,00	17 496,00
11		Demontáž kompletní krytiny, včetně odvozu a likvidace				
12	K	Montáž úžlabí FeZn RAL, r.š. 500 mm	m	17,400	334,60	5 822,04
13	K	Montáž okapnice FeZn RAL r.š. 200 mm	m	76,600	245,00	18 767,00
14	K	Oplechování komínu v ploše, FeZn RAL	ks	1,000	2 465,00	2 465,00
15	K	Spojovací materiál	kpl	1,000	900,00	900,00
16	K	Přesun hmot pro klempířské konstrukce	%	22 132,000	0,07	1 549,24
<b>Konstrukce klempířské - odpočet položek</b>						<b>-79 991,69</b>
121	K	Stávající plechová střešní krytina bude očištěna, obroušena a nově natřena. Před realizací nutno zjistit typ stávajícího nátěru pro vhodné zvolení typu nátěru nového.	kpl	-1,000	78 260,87	-78 260,87
172	K	Falcovaná krytina - plech lakovaný pozink tl. 0,8 mm	m2	-1,500	845,00	-1 267,50
173	K	Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30°	m2	-0,468	990,00	-463,32
Krytiny tvrdé						259 321,30
17	K	Montáž krytiny tvrdé rezné	m2	291,600	166,00	48 405,60
18	K	Krytina tašková, TONDACH STODO 12, rezná	m2	320,760	286,00	91 737,36
19	K	Větrací pás hřebene	m	18,000	644,20	11 595,60
20	K	Nárožový pás (5 m)	ks	10,000	882,00	8 820,00
21	K	Větrací taška 28 ks/ 100 m2	ks	84,000	145,00	12 180,00
22	K	Větrací mřížka plastová černá	m	76,000	25,00	1 900,00
23	K	Začáteční hřeben	ks	7,000	420,00	2 940,00



24	K	Rozdělovací hřeben	ks	4,000	946,00	3 784,00
25	K	Hřeben průběžný	m	18,000	635,00	11 430,00
26	K	Nároží	m	49,000	616,00	30 184,00
27	K	Přířezání a uchycení krytiny drážkové	m	68,200	119,00	8 115,80
28	K	Odvětrací komplet	ks	1,000	3 490,00	3 490,00
29	K	Spojovací materiály pro střechy	kpl	1,000	4 400,00	4 400,00
30	K	Přesun hmot pro krytiny tvrdé	%	238	0,06	14 338,94
				982,360		
31	K	Doprava	kpl	1,000	6 000,00	6 000,00

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo uzavřené dne 3.9.2015 na zhotovení díla Snížení energetické náročnosti objektu Městského úřadu v Klecanech:

cena díla uvedená v čl. 4., odst. 4.1 po přípočtu celkem 312 526,28 Kč bez DPH bude takto:


Cena dle SoD č. 011/2015	3 164 276,47 Kč
Rozdíl ceny mezi přípočty a odpočty	312 526,28 Kč
Cena bez DPH	3 476 802,75 Kč
DPH 21%	730 128,58 Kč
Cena vč. DPH 21%	4 206 931,33 Kč

### III.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyl sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve dvou originálech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena a zůstávají beze změny v platnosti.

V Klecanech dne 19.10.2015

  
.....  
objednatel



**RENASTAV s.r.o.** ②  
stavební firma  
Strakonická 37, 159 00 Praha 5 - Lahovice  
IČ: 26735580, DIČ: CZ26735580  
mobil.: 605 200 573

  
.....  
zhotovitel