

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo č. 31/2014

Smluvní strany, jmenovitě

Objednatel

Město Klecany

IČ:00240290

se sídlem: Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

bankovní spojení: 2228 201/0100

zastoupená: Ivo Kurhajcem, starostou obce

a

zhotovitel

ASLB spol. s r.o.

IČ:241 22 025

Dětská 178, 100 00 Praha 10 - Strašnice

Zastoupená: ing. Arch. Lukášem Ballkem, jednatelem

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo č. 31/2014 ze dne 19.8.2014 jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace pro „Úpravu komunikací a přístupu do MŠ a ZŠ Klecany“:

- 1) Rozsah projektové dokumentace se rozšiřuje o přeložení části dešťové kanalizace na pozemek č. parc. 199, k.ú. Klecany včetně zaměření polohopisu zájmového území.
- 2) Termín plnění předmětu smlouvy je 1.2.2016.
- 3) Cena díla se navyšuje o
 - a. 44 500,- Kč bez DPH za projektovou dokumentaci přeložení části dešťové kanalizace na pozemek č. parc. 199, k.ú. Klecany
 - b. 4 500,- Kč bez DPH za zaměření polohopisu zájmového území
- 4) Celková cena díla činí 427 400,- Kč (slovy čtyřistadvacetsedmtisícčtyřista korun českých) bez DPH.
- 5) Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 19.8.2014 zůstávají beze změny.
- 6) Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvních stran.
- 7) Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají určitě, srozumitelně a vážně, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, že smlouvu přečetly a s jejím obsahem souhlasí.

Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

V Klecanech dne 27.1. 2016

Objednatel

Město Klecany – Ivo Kurhajec



V Klecanech dne: 27.1. 2016

Zhotovitel

Ing. arch. Lukáš Ballek
Jednatel
ASLB spol. s r. o.