

# Dohoda o narovnání

Č. 2- 041/2017

## Město Klecany,

se sídlem : Do Klecánek 52, Klecany, 250 67,  
zastoupené : starostou Ivo Kurhajcem  
IČ : 240290, DIČ : CZ00240290  
bankovní spojení : KB, a.s., č.ú. 2228-2011/0100  
(dále jen „objednatel“)

**a**

## ASLB spol. s r.o.

se sídlem : Dětská 2571/178 100 00 Praha 10  
zastoupená Ing.arch. Lukášem Ballkem, jednatelem  
IČ: 24122025, DIČ : CZ 24122025  
bankovní spojení: 6343227001/5500  
dále jen „zhotovitel“)

smluvní strany dnešního dne uzavřely tuto dohodu o narovnání:

### I.

1. Objednatel a zhotovitel spolu uzavřeli dne 1.2.2017 Smlouvu o dílo č. 010/2017, Dodatek č. 1 k této smlouvě ze dne 12.4.2017 a Dodatek č. 2 k této smlouvě ze dne 10.7.2017. Účelem této smlouvy je vypracování projektové dokumentace pro projekt „Rekonstrukce a přístavba objektu Rychty Klecany“, objektu č.p. 74 a objektu č.p. 487, předmětem je Příprava zakázky, DSP, DPS vč. soupisu prací dodávek a inženýrská činnost.
2. Zhotovitel nedodržel sjednané lhůty plnění dle SOD, ve znění dodatků ke smlouvě, v částech C. Dokumentace pro provedení stavby a D. Soupis prací a dodávek (položkový rozpočet) a objednateli dle čl. VII., odst. 5) a) vznikl nárok na smluvní pokutu za porušení smluvních povinností. Výpočet smluvní pokuty je uveden v příloze č. 1 této Dohody.
3. Zhotovitel poskytl Objednateli plnění za práce nad rámec SOD ve znění dodatků ke smlouvě, a to za část PD „Zajištění stavební jámy“ v neúčtované výši 48 000,- Kč bez DPH.

### II.

Smluvní strany vedení snahou o smírné narovnání vzájemných práv a povinností uzavírají následující dohodu:


- a) Objednatel vzal v úvahu argumenty uvedené Zhotovitelem v písemném zdůvodnění a plnění Zhotovitele nad rámec SOD a po dohodě se Zhotovitelem neuplatňuje smluvní pokutu ve výši 42 979 Kč,- Kč (slovy: čtyřicet dva tisíc devět set sedmdesát devět korun českých).
- b) Zhotovitel vzal v úvahu potíže objednatele s prodloužením termínu předání částí díla a po dohodě s Objednatelem neuplatňuje plnění za práce nad rámec SOD uvedené v čl. I, odst. 3.
- c) Tímto jsou vztahy mezi účastníky ve věci prodlení zcela narovnané, účastníci si již ničeho nedluží a nebudou již více po sobě požadovat.

### III.

1. Účastníci této Dohody se zavazují, že neučiní žádné faktické ani právní kroky, které by byly v rozporu s touto Dohodou.
2. Dohoda je vyhotovena ve dvou stejnopisech, které mají povahu originálu. Jeden stejnopis obdrží Objednatel a jeden stejnopis obdrží Zhotovitel.
3. Tato Dohoda se řídí českým právním řádem a může být měněna jen písemnými dodatky.
4. Smluvní strany si Dohodu přečetly, ujišťují, že Dohoda je uzavírána v souladu s jejich pravou a svobodnou vůlí a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran, že je jim srozumitelná a na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tuto Dohodu schválila Rada města Klecany na své schůzi konané dne 23.10.2017 usnesením č. 34/2017.

V Klecanech dne: 24.10.2017

V ~~Klecanech~~ dne: 24.10.2017



Ivo Kurhajec  
starosta



Ing. arch. Lukáš Ballek  
jednatel

